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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava procese izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta. Obdelan je 
proces po fazah priprav na gradnjo. Faze se vrstijo od začetnih študij, izdelave  investicijskega 
programa ter mnogih variant do projektno sprejemljivega idejnega projekta. V fazi 
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da bo projekt kljub teţavam izpeljan v zadovoljstvo kupcev in investitorja.     
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Abstract 
The diploma paper discusses the construction processes of the housing-business facility. The 
process for each preparation phase for the construction is dealt with. The phases range from 
the initial studies, the composition of the investment programme, and numerous variants, to 
the project variable of the ideational project. In the project engineering phase, the basis of 
which is the ideational project, we were encountering the consent requirements, and the 
solving of problems. The preparation includes the execution of public tenders of 
subcontractors, the conclusion of contracts and the acquisition of the building permit. During 
the execution the building permit was completed two times. The building was terminated 
twice and the termination still continues (basement level under the structure and 
archaeological reasons).            
In every case of modification the project was analysed forward and financially.  The number 
of residence buildings changed from 93 to 76.  The continuation of building is foreseen for in 
2010 and the termination is foreseen in the first months of the year 2012. The sale of 
individual residence buildings to buyers is foreseen in June 2012. We plan that despite the 
problems the project will be executed to the satisfaction of the buyers and the investor. 
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1  UVOD 
 
V nalogi prikazujem konkreten primer gradbenega projekta, pri katerem sodelujem kot vodja 
del celotne gradnje. Gradnja je trenutno prekinjena. 
Naročnik – investitor je v obravnavanem primeru druţba, ki se ukvarja z izvajanjem, 
projektiranjem in inţeniringom. 
Namen naloge je prikaz vseh dejavnosti in njegovih medsebojnih relacij v fazi projektiranja, 
priprave na gradnjo in gradnje same. Pri gradbenem  projektu sodelujejo: naročnik, inţeniring, 
projektant, nadzor, izvajalec, koordinator varstva pri delu in upravni organ.  
Ker je naročnik, izvajalec in inţeniring ena druţba, si enote z naročilom razdelijo pripravo 
projekta. Projekt je zaključen proces izvajanja določenih, med seboj logično povezanih 
aktivnosti za doseganje ciljev projekta. Cilji projekta so lahko namenski in objektni. V 
primeru trţne gradnje lahko govorimo o obeh ciljih, kjer se izvajalsko podjetje znajde v vlogi 
investitorja in izvajalca. Tako enota inţeniring poskrbi za tehnično svetovanje. Pridobi 
lokacijsko informacijo, izdela grobo oceno investicije ter sodeluje s projektantom in 
naročnikom pri sestavi projektne naloge. 
Inţeniring enota za naročnika izdela vsebino ponudbe za projektno in tehnično 
dokumentacijo. Ponudbo naročnik odda več projektantom, ki jo nato izpolnijo in oddajo 
inţeniringu. Te ponudbe pregleda enota inţeniring. Na podlagi pregleda ponudbe inţeniring 
izdela poročilo o izbiri projektanta. Poročilo se dostavi naročniku v potrditev, na kar se sklene 
pogodba za projektiranje, ki jo pripravi enota inţeniring. 
V skladu s pogodbo projektant upošteva pogoje iz soglasij. S pogoji iz soglasij projektant 
izdela projekt, ki ga da v pregled inštituciji, ki je soglasje izdala. Z izdelanim PGD-projektom 
ter pridobljenimi soglasji za gradnjo se pristopi k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Vlogo za 
gradbeno dovoljenje za naročnika izdela enota inţeniring. Gradbeno dovoljenje izda upravna 
enota. 
  
 
 
Ţvab, L. 2010. Analiza projekta izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta TRIBUNA.                      2 
Dipl. nal.-VSŠ izredni Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo 
 
Naloga podrobno opiše dejavnosti v procesu gradnje po ţe pridobljenih PGD-projektih in 
gradbenem dovoljenju. 
Projektant izdela projekt za izvedbo PZI in projekt za razpis PZR, ki jih pregleda in potrdi 
inţeniring za naročnika. Inţeniring enota izdela razpisne pogoje za naročnika. Sestavni del 
razpisnih pogojev je potrjen PZR-projekt. Razpisno dokumentacijo za gradnjo naročnik odda 
ponudnikom, ki jo izpolnijo v skladu z razpisnimi pogoji. Ponudbe pregleda za naročnika  
enota inţeniring, ki o pregledanem napiše poročilo. Naročnik izbere najugodnejšega izvajalca, 
s katerim sklene pogodbo, ki jo pregleda tudi inţeniring. Naročnik sklene z zunanjim 
podjetjem pogodbo za nadzor nad gradnjo ter pogodbo s koordinatorjem za varstvo pri delu 
na gradbišču. 
Naročnik skupaj z enoto inţeniring naroči pri pristojnem geodetskem podjetju zakoličenje 
objekta. Odgovorni nadzornik v imenu naročnika izdela prijavo gradbišča ter vloţi v potrditev 
na inšpektorat za delo. Odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik uvede izvajalca v 
delo. Ob uvedbi v delo nadzor in izvajalec napišeta zapisnik uvedbe v delo, ki ga medsebojno 
podpišeta. Nadzornik vodi na gradbišču koordinacijske sestanke, pregleduje vpise izvajalca v 
gradbeni dnevnik, pregleduje in podpisuje knjigo obračunskih izmer, pregleduje in potrjuje 
začasne situacije, spremlja finančni in terminski plan, vpisuje spremembe v PZi-projekt za 
potrebe izdelave PID-a, nadzoruje kakovost z vsakodnevnimi pregledi, sodeluje pri 
primopredaji, tehničnem pregledu, uporabnem dovoljenju in pri končnem obračunu. 
Glavni dokument za spremljanje realizacije gradbenega projekta sta v nalogi izdelana in 
prikazana terminski in finančni plan projekta.  
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2  PREDSTAVITEV  PROCESA  GRADNJE  PO  FAZAH         
                                                                                                                               
 Faze 
 
Slika  1:  Faze procesa gradnje 
Pri uspešnem vodenju projekta sta najpomembnejši skupini procesov, ki se nanašajo na: 
- planiranje  projekta, 
- kontrolo  projekta. 
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Planirati pomeni načrtovati aktivnosti v prihodnosti. S stališča vodenja projekta je planiranje 
gradbenega projekta razdeljeno na: 
- planiranje obsega projekta, 
- planiranje časa in stroškov projekta, 
- planiranje kakovosti projekta, 
- planiranje tveganja projekta. 
 
 
Slika 2:  Detajlne faze gradnje 
2.1     Koncipiranje 
2.1.1  Predhodne študije 
- Primerjava skladnosti s prostorskimi akti 
- Finančni izračun upravičenosti investicije, kjer smo na podlagi idejne zasnove in idejnega 
projekta izdelali grobo oceno investicije. 
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2.1.2  Investicijski program 
- Predstavitev projekta 
- Projektna naloga:  
       - trţna študija, 
       - prodajna študija, 
       - študija ekonomske upravičenosti, 
       - študija najboljše izrabe prostora, 
       - osnovni podatki z opisom, ter namenom investicije, 
       - identifikacija investitorja, 
       - analiza sedanjega stanja-razlogi za investicijo, 
       - cilji in namen investicijskega programa,       
       - opredelitev osnovnih pogojev, ki določajo investicijo, 
       - seznam kadrov, 
       - varstvo okolja, 
       - okvirni plan financiranja, 
       - ugotovitve smiselnosti in moţnosti izdelave investicije, tehnične in druge           
dokumentacije s časovnim načrtom. 
2.1.3   Idejni projekt 
Tehnična dokumentacija 
- Idejna zasnova 
- Idejni projekt 
Predhodne študije obravnavajo skladnost s prostorskimi akti, na podlagi katerega se je 
izdelalo idejni projekt in finančni izračun upravičenosti investicije. 
Preden je bilo zemljišče kupljeno, smo izdelali predhodne študije ter tako pridobili lokacijsko 
informacijo in skladno s prostorskimi akti izdelali idejni projekt. Izdelana je bila groba ocena 
investicije, posledično pa predviden tudi dobiček. Ocena investicije  je prikazala razliko med 
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stroški izvedbe in prodajo. Iz ocenjene vrednosti smo določili upravičenost investicije ter 
izdelali investicijski program izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta. 
2.2   Konstruiranje 
- PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) 
- PZI   (projekt za izvedbo) namenjen izvedbi gradnje 
- PZR  (projekt za razpis)    
- Stroški izgradnje objekta 
- Terminski plan 
- Finančni plan, izdelan po PGD- projektu 
- Primerjava izdelanih ocen investicije pred izdelavo PGD-projekta in po njem ter morebitna 
odstopanja 
- Riziko v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Po predstavitvi ciljev  projekta in projektne naloge smo izdelali popis za pridobitev ponudb za 
projektno dokumentacijo. Na osnovi popisa je ponudbo za projektiranje dvignilo več 
projektantov. Izpolnjeno ponudbo je oddala večina projektantov. Po pregledu je bila izbrana 
najprimernejša ponudba. Z izbranim projektantom je bila sklenjena pogodba za projektiranje. 
Skladno s pogodbo je bil izdelan idejni projekt (IDP). Projektant z upoštevanjem pogojev iz 
soglasij izdela projekt. Pošlje ga v pregled posameznim inštitucijam, ki so izdala soglasja. 
Z izdelavo PGD-projekta po pogojih, navedenih v soglasju, pristopimo k  pridobitvi  
gradbenega dovoljenja. 
Osnova za izdelavo projektantskega predračuna po projektu PGD za izvedbo 
gradbenoobrtniških in instalacijskih del je natančen popis del. Spremljanje dejanskih stroškov 
po izdelanem terminskem in finančnem planu. Primerjavo ocen investicije pred izdelavo 
projekta PGD in po njem smo predvideli tudi nujna odstopanja.  
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2.3      Priprava na gradnjo 
2.3.1   Razpis 
Razpis za oddajo gradbenoobrtniških in inštalacijskih del v našem konkretnem primeru 
priprave na gradnjo ni potreben, ker gradnjo za trg vodimo sami. To pomeni, da inţeniring in 
izgradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta izvajamo v lastni reţiji. 
Izvede se razpis za podizvajalce obrtniških in inštalacijskih del. Za posamezna razpisana dela 
se pridobi več ponudb. 
2.3.2   Podjemna  pogodba 
Z izbranimi podizvajalci se sklenejo podjemne  pogodbe. Pogodba zajema vrsto del in 
pogodbeno vrednost, kvaliteto, rok izvedbe in jamstvo, varščine, varstvo pri delu, prekinitev 
pogodbe  itd. 
2.3.3   Gradbeno dovoljenje 
Gradbeno dovoljenje se običajno izda za gradnjo celotnega objekta. Predhodno se izda tudi za 
obseg  pripravljalnih del. Takšno gradbeno dovoljenje se izda le, ko obseg pripravljalnih del 
zahteva, da se začno izvajati, še preden dobi investitor gradbeno dovoljenje za objekt ali za 
njegov del. Za pripravljalna dela štejejo dela, namenjena za ureditev gradbišča (rušenje 
obstoječih objektov itd.).  
2.4     Izvedba gradnje 
2.4.1  Gradnja objekta 
Gradnja objekta pomeni izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, pogosto pa 
vključuje tudi montaţo napeljav in opreme (strojev). Nadzor nad gradnjo zagotovi investitor. 
To nalogo lahko prevzame samostojno, če zaposluje ustreznega strokovnjaka, ali nadzor 
prepusti  organizaciji, ki je  registrirana za to dejavnost in ima potrebne strokovne kadre  
(inţeniring organizacija). 
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Strokovni nadzor nad gradnjo objekta opravlja nadzorni organ. To je lahko samo en 
strokovnjak ali pa večje število strokovnjakov za različna dela. Obseg nalog nadzornega 
organa zajema kakovost izvršenih del, količino izvedenih del, izvajanje dogovorjenih rokov 
izgradnje. 
2.4.2  Primopredaja objekta 
Primopredaja objekta se izvede po končani gradnji, in sicer s tehničnim pregledom in 
kolavdacijo (primopredajo) zgrajenega objekta. 
2.4.3  Poizkusno obratovanje 
Po odpravi napak in kolavdaciji, izvajalcu prenehajo pogodbene obveznosti do investitorja. 
Izvajalec mora odpraviti napake v času poskusnega obratovanja in v pogodbeno 
dogovorjenem garancijskem roku. 
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3  PROCESI IN DEJAVNOSTI V POSAMEZNIH FAZAH GRADNJE 
STANOVANJSKO -POSLOVNEGA OBJEKTA TRIBUNA 
3.1     Splošni opis projekta 
3.1.1  Lega 
Objekt se nahaja v Ljubljani med Karlovško cesto na SV ter Zvonarsko in Tesarsko ulico, ki 
ga omejujeta na JV in SZ. Na JZ strani meji na zemljišče z večstanovanjskim objektom na 
Prijateljevi ulici. A-in B lameli spodnjega objekta sta v prostoru umeščeni vzporedno s 
Karlovško cesto, s tem da se zahodni del objekta »B« prilagaja smeri objekta na Prijateljevi 
ulici, ki poteka vzporedno s Tesarsko oz. z Zvonarsko ulico. 
 3.1.2 Gabariti objekta 
Tlorisne dimenzije objekta so: 
                - Lamela »A«:                     53,4 x 15,2 m, 
                - Lamela »B«, severni del:  34,9 x 12,5 m; juţni del 29,2 x 14,5 m, 
                - Lamela »C«:                      55,5 x 15,4 m, previs 4,8 m, 
                - Lamela »D«:                      60,7 x 15,2 m, previs preko »A« 2,2 m. 
Nivo pritličja je na absolutni koti 294,15 m n. m. Vsi objekti so usklajeni z višinami sosednjih  
objektov tako, da jih bistveno ne presegajo. Ob Karlovški cesti je nivo pritličja objekta 
spuščen za eno etaţo, kar pomeni, da je s te strani objekt vkopan in sega samo 5 etaţ nad nivo 
terena. Na ostalih treh straneh pa je vidnih 6 etaţ nad nivojem terena. Objekt je podkleten 
tako, da sta pod lamelama »A« in »B« po dve etaţi kleti.  
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3.1.3  Klet 
Kletni del objekta je v zasnovi podrejen sestavi in nosilnosti temeljnih tal, ki so najbolj 
neugodna pod lamelo »B«. Jedra imajo v kletnem delu predviden vetrolov, ki je izveden s 
prisilnim dovodom zunanjega zraka.  Klet je razdeljena na dva ločena poţarna sektorja. 
3.1.4 Pritličje 
Pritlični del objekta (lamela B) je pribliţno na nivoju Tesarske ulice, pritličje lamele A pa je 
pod nivojem ulice zato, ker se ulica počasi dviga od Prijateljeve proti Karlovški cesti. Glavni 
vhodi v posamezna stopnišča so predvideni z dvorišča, ki je umeščeno med lamelama »A« in 
»B« iz tlakovanih delov dvoriščnih površin. 
3.1.5  Nadstropja 
V prvem nadstropju lamele »A« je predvidenih osem poslovnih lokalov. Pri dveh lokalih je 
več enot zdruţenih v eno. V vseh lokalih so predvidena notranja povezovalna stopnišča, ki 
povezujejo prostore za zaposlene, shrambe, garderobe v pritličju s prostori za stranke. 
Stanovanjske enote v lameli » B«, ki so usmerjene navzven proti JZ, so zasnovane z loţami z 
moţnostjo kasnejše izvedbe pomične zasteklitve. 
3.1.6   Jedra  
V jedrih je predvidena izvedba stopnic in dvigala, ki je umeščeno med stopniščne rame. V 
jedrih do 3. nadstropja potekajo jaški za razvod podhlajenih instalacij ter dovod zraka za 
prezračevanje v kleti. 
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3.1.7 Zasnova stanovanj 
Stanovanjske enote so zasnovane večinoma  tako, da je ob vstopu v predprostor tudi vstop v 
dnevni WC, kopalnico, garderobno omaro. Iz predprostora  stopimo v dnevni del s kuhinjo, z 
jedilnico in bivalnim skupnim prostorom ter z ločenim spalnim delom. Večja stanovanja 
imajo v sobi tudi kopalnico. Pri nadstandardnih enotah se dnevni prostori odprejo na večjo 
teraso, loţo ali balkon.  
3.1.8  Nadstandardna stanovanja 
Nadstandardna stanovanja so tista, ki imajo moţnost izvedbe večjih loţ oz. teras. Stanovanja 
so večja od 65 m2. Imajo moţnost individualne ureditve stanovanj z upoštevanjem fiksnih 
elementov instalacij. 
3.1.9  Inteligentna stanovanja 
Funkciji inteligentnih stanovanj sta: 
 - udobnost, 
 - varnost. 
Obseg opreme je »osnovna konfiguracija« z moţnostjo razširitve v »nadstandardno oz. 
luksuzno konfiguracijo«. 
3.1.10  Konstrukcija 
Raster je v vzdolţni smeri (vzporeden s Karlovško cesto), predviden je razpon 8,0 m, v prečni 
smeri pa 7,0 m. Raster izhaja iz kleti in se nadaljuje v ostala nadstropja.  Objekt je temeljen 
globoko s prenosom obteţbe v manj stisljiva prodnato peščena tla na globini od 17 m do 21 
m. Predvideni so vrtani piloti, premera 60 in 80 cm. Gradbena jama se ščiti z AB pilotno 
steno, začasno sidrano v zaledno zemljino. Predvideni so piloti, premera 80 in 90 cm na 
različnih razmakih. Kletna obodna stena je od pilotne stene odmaknjena za 10 cm. Klet 
obsega celoten tloris pozidave objekta nad terenom,  pri čemer na vseh straneh sega tudi izven 
  
 
 
Ţvab, L. 2010. Analiza projekta izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta TRIBUNA.                      12 
Dipl. nal.-VSŠ izredni Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo 
 
tlorisa objekta. Nosilne stene kleti so d = 30 cm in d = 20 cm. Prav tako so obodne stene in 
notranje stene d = 30 cm in d = 20 cm. Stropne plošče so monolitne, AB- kriţno armirane d = 
25 cm. Plošča središčne ploščadi je debela d = 40 cm. Kjer fasadne stene padejo izven rastra 
nosilnih sten in stebrov v kleti, so predvideni AB-nosilci različnih višin 70–90 cm in različnih 
debelin. Temeljna plošča je v celoti debela 50 cm. Vertikalni nosilni elementi konstrukcije 
nadzemnega dela objekta so AB-stene komunikacijskih jeder ter stene v pravokotnih smereh d 
= 20cm. Po potrebi so stene lokalno odebeljene na 30 cm. Plošče stropov so monolitne, AB-
kriţno armirane d = 16 cm. Premostitveni del zgornjih treh etaţ v lamelah »C« in »D« je 
zasnovan s sredinskim stenastim  AB-nosilcem d = 30 cm skozi vse tri etaţe. S projektom sta 
določena tudi robna stenasta  nosilca v fasadnih linijah. Stenasti-AB nosilci so bočno 
stabilizirani s prečnimi AB-stenami d = 20 cm in stropnimi ploščami. Strešne plošče leţijo v 
dveh nivojih. Konstruktivno so predvidene monolitne AB-kriţno armirane  plošče d = 16 cm. 
3.1.11     Zunanja ureditev 
Zunanja ureditev zajema zelene površine v okolici  ter sodobno zasnovano ploščad z dostopi v 
pritličje.    
3.2       Investicijska dokumentacija  
3.2.1         Predhodne študije 
Predhodne študije so nujno potrebne za izpeljavo zastavljenega projekta. Tako imenovani 
zagon projekta se načrtuje na določenem opremljenem stavbnem zemljišču. Istočasno z 
ugotovitvijo investicijske potrebe in začetnim oblikovanjem rešitve mora teči analiza 
prostorskih, fizičnih, pravnih in finančnih pogojev, ki določajo uresničljivost rešitve. V našem 
primeru moramo takoj pristopiti k odkupu zemljišča Waldorfske šole. Ob zagonu projekta se 
vzpostavi njegova organizacija. Središčno vlogo ima vodja projekta, ki pripravi projekt in ga 
do  konca spremlja. 
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Osnutek zazidalnega načrta za območje urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule - 
Praprotnikova, CS 10/6 Prule – KS, CS 1/49 Voţarski pot in CT 56 Karlovška 
Osnutek  zazidalnega načrta skladno z občinskim lokacijskim načrtom predvideva, da so 
podana določila za rušitev obstoječih objektov, gradnjo stanovanjskih objektov s poslovnim 
programom, gradnjo podzemnih parkirnih kapacitet, ureditev pripadajočih zunanjih površin 
ter ureditev oziroma gradnjo prometne in komunalnoenergetske infrastrukture.   
 
Slika 3:  Dolgoročni plan mesta Ljubljana  
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Slika 4:  Srednjeročni plan za območje Občine Ljubljana Center 
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Prometna študija napajanja območja urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2  Prule -   
Praprotnikova, CS 10/6 Prule – KS, CS 1/49  Voţarski pot in CT 56 Karlovška 
Vse prometne površine so utrjene za voţnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska. 
Površine vozišča so utrjene z betonom, asfaltom oziroma so tlakovane s kamnom. Minimalni 
notranji radij robnika na javnih ulicah je 5,00 m, minimalni notranji radij robnika na uvozih je 
2,00 m. Glavni dostopi do objektov, primarne peš poti in kolesarske površine, parkirni 
prostori in ostale površine morajo biti urejeni tako, da so funkcionalno uporabni tudi za 
invalide. 
Zazidalna zasnova za območje urejanja CS 10/1 Tribuna – varianta 1 
Po oddaji osnutka zazidalnega načrta za območje  urejanja CS 10/1 Tribuna, ki  ga je naročila 
Mestna občina Ljubljana (MOL), je lastnik zemljišča predstavil nova izhodišča za zasnovo 
območja. Z novo projektno nalogo je interes spremembe načrtovanih programov iz poslovno-
stanovanjskih v preteţno stanovanjske ter povečava kapacitet v območju urejanja. Nova 
izhodišča zahtevajo obdelavo moţnosti drugačne zazidalne zasnove predvidenih objektov in 
zunanje ureditve. Izhodiščne kapacitete, ki jih je predstavil MOL, so (pribliţno 7000 m2 BEP) 
nad nivojem terena,  in kapacitete, ki so bile doseţene z zasnovo v osnutku zazidalnega načrta 
(8400 m
2 
 BEP) 
 Zazidalna zasnova za območje urejanja CS 10/1 Tribuna – varianta 2 
Območje ureditve je namenjeno stanovanjem in spremljajočemu programu. Sedaj je preteţno 
urbano degradiran prostor, ki se preverja za potrebe novo predvidenih programov. Območje 
se nahaja pod grajskim hribom. Sam prostor Tribune  je umeščen pod nivo Karlovške ceste in 
v os izhoda iz predora pod grajskim hribom. Juţni del območja je pozidan s stanovanjskim 
blokom s štirimi stopnišči. Zahodno stran območja ob Zvonarski ulici predstavlja otroški 
vrtec. Ostali del območja pokrivajo skladiščni in proizvodni objekti nizkih višin z raznimi 
prizidki. Obravnavano območje ima v neposredni bliţini kvalitetne javne prostore - staro 
mestno jedro, nabreţje Ljubljanice, grajski hrib ter parkovno površino z javnim programom 
na robu ob Prijateljevi ulici. 
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Idejna zasnova urbanizma za območje urejanja CS 10/1 Tribuna – varianta 3 
Razlog idejne zasnove je ponovni poizkus z dodatnim  umeščenjem dodatne četrte etaţe na 
različne odseke pravokotnih zgornjih etaţ objekta »C«. Z izdelavo idejne zasnove urbanizma 
so razlogi, cilji, izhodišča in vsebina naloge ostali isti. Navedeni so tako v prvi kot drugi 
varianti zazidalne zasnove. 
Zasnova prostora 
V območje bivše tovarne Tribuna se je poloţila kompozicija štirih kvadrov, oblikovanih tako,    
da tvorijo odprt prostor v smeri vzhod - zahod. Dva sta med seboj vzporedna s tremi etaţami. 
Poloţena sta vzdolţno s Karlovško cesto. Nanju sta prečno poloţena še dva kvadra s tremi 
oziroma štirimi etaţami. Višina odprtega prostora je preko 10 m. Z zgornjimi etaţami se 
prostor odpira v smeri s Karlovške ceste proti jugu. S tako zasnovo je ustvarjen odprt in 
zračen prostor, ki se lahko umesti v območje modernistično zasnovanih Prul. Spreminjanje 
višine objektov (od P + 1 do P + 4 + T) ob Karlovški cesti ohranja videz nesklenjene pozidave 
njenega juţnega roba. Nizka obzidava ulice pa prepušča tako poglede s Prul proti grajskemu 
hribu kot s kriţišča pred predorom proti Prulam. Višine objektov sledijo višinam okoliških 
objektov oziroma višinam blokovne gradnje. Novogradnja zagotavlja ustrezne odmike od 
obstoječih objektov zaradi osončenja, osvetlitve, razmerja med višino in razmiki med objekti. 
Višina kompleksa ne presega višin obstoječe gradnje v neposredni okolici šestih polnih etaţ z 
dvignjenim pritličjem in terasne etaţe ob Zvonarski ulici. Vsi objekti so podkleteni s tremi 
garaţnimi etaţami.  
Dopolnitev posebnih strokovnih podlog za izdelavo (OLN) občinskega lokacijskega 
načrta  za urejanje CS 10/1 Tribuna,  dopolnitev osnutka PSP za zazidalni načrt 
Razlogi za izdelavo posebnih strokovnih podlog so investitorjeva odločitev za preverjanje 
moţnosti odstranitve objekta ob Zvonarski ulici, v katerem je nastanjen vrtec, in razširitev 
predvidene  novogradnje tudi na  to zemljišče. 
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Vsebina dopolnjenih posebnih strokovnih podlog 
Dopolnjenim PSP se vsebinsko dodaja naslednja poglavja: 
- podrobnejša analiza Karlovške ceste za izdelavo smernic pri oblikovanju nove fasade        
območja Tribune na Karlovški cesti, 
- dopolnitev izdelanih analiz za ustvarjanje danosti, 
- izhodišča za prostorske posege s prednostmi, omejitvami in potrebnimi posegi, 
- usmeritve in merila za poseg v prostor. 
Sestavni del PSP so tudi dodatne variantne idejne zasnove območja, ki so predstavljene v 
posebnih elaboratih, ter idejne zasnove za zazidalni načrt. 
Potrebni posegi v prostor 
 Za načrtovano izvedbo stanovanjskih in poslovnih programov je potrebno: 
 - spremeniti veljavno prostorsko dokumentacijo, 
 - rušiti obstoječe objekte v območju urejanja, razen stanovanjskega bloka ob Prijateljevi ulici, 
- urediti kvalitetnejše dovoze za motorna vozila in varne peš dostope.        
Elaborat geodetske izmere – geodetski načrt  
Geodetski posnetek območja občinskega lokacijskega načrta in geodetskega  načrta je 
potreben za pridobitev občinskega lokacijskega načrta za dele območij urejanja CS 10/1 
Tribuna. 
Idejna zasnova javne razsvetljave za območje Tribune. 
Idejna zasnova javne razsvetljave predvideva tipske elemente razsvetljave, ki se uporabljajo 
na območju Mestne občine Ljubljana. S tem omogočamo ekonomično vzdrţevanje napeljave 
in naprav. Predvidena je nova javna razsvetljava na Zvonarski in Tesarski ulici. 
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Idejna zasnova rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije 
Idejna zasnova rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije predvideva izvedbo novega 
vodovoda. Rekonstrukcijo se izvede na vejah »V1« in »V2« NL DN 100. Tretja veja 
vodovoda »V3«  NL  DN 100 poteka po juţnem robu pločnika na Karlovški cesti.  
 Idejna zasnova plinovodnega omreţja      
Idejna zasnova plinovodnega omreţja zaradi zunanje preureditve in nove gradnje zajema 
preureditev obstoječega plinovodnega omreţja. Potrebno ga je prilagoditi novim 
konfiguracijam terena in dimenzijam objekta. Istočasno bo za novozgrajeni objekt zgrajen 
priključni plinovod. Plin se bo uporabljal za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in kuho.  
 Ocena o vplivih na okolje za območje Tribune 
Ocena o vplivih na okolje za območje Tribune je narejena za  potrebe sprejetja OLN. Namen  
je oceniti vplive in sprejemljivost posega za okolje, sosednje objekte, zdravje ljudi v času 
gradnje  ter času uporabe. 
Ocena pričakovanih vplivov na okolje 
 V času gradnje bodo dodatne obremenitve za okolje: 
- prah pri rušenju objektov,         
- izpušni plini gradbenih strojev in tovornih vozil. 
V času uporabe oziroma obratovanja ne bo bistvenih obremenitev okolja: 
- osebna vozila stanujočih, zaposlenih in strank lokalov, 
 - izpuh iz kurilnih naprav. 
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Ocena o vplivu na zrak, osenčenje in hrup za območje Tribune 
Zrak 
Po oceni onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, 
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku spada območje Ljubljane v II. 
stopnjo onesnaţenosti zraka. 
Osenčenje   
Obstoječi objekti tovarne Tribuna, pomoţni objekti, Waldorfska šola s svojo lego senčijo 
obstoječe objekte predvsem proti zahodu, kjer stoji pasarstvo Pirnat. V  prostor bivše tovarne 
Tribuna je poloţena kompozicija štirih kvadrov, ki so oblikovani tako, da tvorijo odprt prostor 
v smeri vzhod-zahod. V nobenem delu leta in dneva ne pade na sosednje objekte znatno 
pomembna senca za slabšanje bivalnih pogojev. Preizkus je bil izveden: 21. 3, 21. 6, 21. 9, 
21. 12  v časovnem intervalu dveh ur: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. 
Hrup 
Obravnavano območje Tribune se glede na določila uredbe uvršča v III. stopnjo varstva pred  
hrupom, kjer so dopustni manj moteči posegi. Študija je pokazala, da je hrup v obstoječem 
stanju ob Karlovški cesti preseţen, ob Prijateljevi, Zvonarski in Tesarski ulici pa na meji za 
dnevnim  hrupom v III. območju varstva pred hrupom (64 decibelov).  
Idejna zasnova telekomunikacijskega omreţja 
Na območju novogradnje je zgrajeno obstoječe podzemno TK-omreţje s cevnimi kabli. V 
idejni zasnovi telekomunikacijskega omreţja je predvidena gradnja nove TK-kanalizacije med 
Karlovško cesto in Prijateljevo ulico.  
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Idejna zasnova elektroenergetskega napajanja 
V novo zgrajenem objektu je predvidena nova transformatorska postaja, ki bo napajala nove 
večstanovanjske objekte in bliţnje  okoliške objekte. Priključena bo na obstoječo SN-
kabelsko vejo, ki se napaja iz RTP Centra. NN-kabelsko omreţje bo iz nove TP Tribuna 
napajalo novozgrajene objekte in obstoječe sosednje objekte.   
 Informativno geološko-tehnično poročilo o sestavi temeljnih tal in pogojih temeljenja 
ter izgradnje – idejna zasnova 
Objekti so razporejeni paralelno in pravokotno na Karlovško cesto s skupno podzemno garaţo 
tlorisnega gabarita cca. 70 x 70 m. Ničelna kota objekta -+ 0,00 = 294,15 m. Na severu je 
teren višji od ničelne kote za cca. 0,80 m, na preostalem delu  ničelna kota bolj ali manj sledi 
nivoju obstoječega terena. Z dvema kletnima garaţama sega – 8,45 m pod ničelno koto in s 
tremi kletmi – 11,15 m pod ničelno koto objekta oz. na preteţnem delu pod terenom. 
Registrirali smo naslednjo geomehansko strukturo zemljine: 
- netipična barjanska tla, 
- tipična barjanska tla, 
- delno in močno preperelo osnovno hribino. 
Z  izvedbo sondaţnih vrtin je ugotovljena za temeljenje neugodna barjanska sestava temeljnih 
tal, z visečo podtalnico na globini 2,3 m pod površino in glavno podtalnico, ki je subarteška s 
pezometričnim nivojem na globini 8 m pod terenom na koti 286,00 m na juţnem delu 
pozidave. Najprimernejša bi bila izvedba ene kleti, s temeljenjem objektov na pilotih z manj 
zahtevnimi zaščitnimi ukrepi med gradnjo. 
 
  
 
 
Ţvab, L. 2010. Analiza projekta izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta TRIBUNA.                      21 
Dipl. nal.-VSŠ izredni Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo 
 
 Geološko-tehnično poročilo o sestavi temeljnih tal in pogojih temeljenja ter izgradnje – 
dopolnjena idejna zasnova 
Dopolnjena idejna študija geološko-tehničnega poročila, ki je podkrepljena s končanimi 
preiskavami, ugotavlja sledeče: 
Geološko-tehnične pogoje izgradnje smo analizirali za primer ene ali dveh kleti z globino 
izkopa 4,7 m ali 6,7 m pod površino. Glavni kriterij so vplivi na sosednje objekte. Pod 
najbliţjim objektom Prijateljeve ulice pričakujemo pomike temeljnih tal v vrednosti: 
- 0,5 cm za globino izkopa 4,7 m, 
- 1,0 cm za globino izkopa 6,7 m. 
Gradbena jama je narejena z vodotesno AB-steno, ki jo bo potrebno sidrati ali razpirati z 
vpetjem v spodnji nosilni prodno-peščeni sloj. Ocenjujemo, da se stroški zaščitnih ukrepov za 
varianto globine izkopa 6,7 m povečajo za 16 %. Globljih kleti se ni analiziralo, ker obstaja 
ocena, da so potrebni zahtevni zaščitni ukrepi. 
  
Sondaţne vrtine so potrdile neugodna barjanska temeljna tla. Imamo visečo podtalnico na 
globini 2,3 m pod površino. Glavna podtalnica, ki je subarteška s pezometričnim nivojem, je 
na globini 8 m. Temeljenje objektov je zaradi neugodnih temeljnih tal potrebno izvesti na 
globini, večji od 17 m oziroma večji od 21 m. Za izvedbo ene ali dveh kleti smo analizirali 
pogoje gradnje z izvedbo zaščite gradbene jame. Zaščitena je z AB-pilotno steno, ki je sidrana 
in vpeta v nosilni prodno-peščeni sloj na globini, večji od 21 m. Za globlje kleti se ni izvedla 
analiza, ker bi se zaščitni ukrepi podvojili, lahko pa tudi potrojili.      
Projekt odstranitve sklopa objektov območja Tribune na Prulah 
Projekt predvideva odstranitev – rušitev obstoječih objektov v sklopu bivše tovarne otroških 
vozičkov Tribuna. Predvideva se odklop vseh komunalnih priključkov (elektrika, voda, 
telefon, plin, fekalne in meteorne vode). Pri rušenju je  obvezno upoštevati načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.  
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Arheološka izkopavanja na območju stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna  
Arheološka izkopavanja so se pričela s  sondaţnimi izkopi do 7,5 m globine. Sondiranje 
terena je spremljala skupina arheologov, ki je raziskovala globino in debelino posameznih 
plasti, ki so zanimive za ročno izkopavanje. V nadaljevanju se je izvedlo še sondaţno vrtanje 
vrtin fi 10 cm. Samo vrtanje se je izvajalo v pribliţnem rastru 10 x10 m in tako smo zakoličili 
40 vrtin. Locirali smo jih na pozicije, kjer projekt predvideva nosilne pilote. Predhodni 
arheološki podatki iz neposredne okolice nakazujejo moţnost izvedbe prostora v 
prazgodovinskem, rimskem in srednjeveškem času. Iz prazgodovinske faze je nedaleč stran 
izpričano grobišče iz časa kulture ţarnih grobišč (1200 - 800 pr. n. š.), katerega pripadajoča 
naselbina še ni odkrita. 
 
Slika 5:  Arheološka najdba – zlatnik 
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3.3   Investicijski program         
 Izdelane so bile spodaj predstavljene predinvesticijske študije: 
Trţna študija 
Inţeniring Kraški zidar je izdelal trţno študijo  trţno zanimivih gradenj za območje Ljubljane.  
Pri tem so bili upoštevani vsi parametri po vrednostni analizi. Ugotovljeno je bilo, da 
nadstandardnih in luksuznih stanovanj v centru oziroma tik ob njem v Ljubljani primanjkuje. 
Tako je bila sprejeta odločitev, da se izvede odkup zemljišča ter pripravi in zgradi tak 
stanovanjski objekt v samem centru oziroma nedaleč stran.  
Prodajna študija 
Hkrati s trţno študijo je bila izdelana tudi prodajna študija. Ta je z raziskavo trga pokazala, da  
so kljub večjemu številu gradenj nadstandardnih in luksuznih stanovanj v samem centru 
oziroma v njegovi bliţini taka stanovanja praviloma vnaprej prodana. 
Študija ekonomske upravičenosti 
Glede na zahtevnost izvedbe celotnega projekta izgradnje, še posebej gradbene jame, je 
študija ekonomske upravičenosti zadovoljila pričakovanja investitorja. Predvidena ocena 
stroškov izvedbe gradbene jame z dvema kletema ter sama izvedba objekta z upoštevanim 
nakupom zemljišča kaţeta glede na moţno doseţeno prodajno ceno ekonomsko upravičenost 
investicije. 
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Tabela:  Finančno vrednotenje projekta 
Zemljišče                               Arheologi                        Gradbena jama                  Objekt                   
3.630.445,66  EUR            1.241.645,91 EUR         1.510.549,51 EUR       20.062.629,84 EUR 
 
SKUPAJ :                                                                                                      26.445.270,92 EUR 
20 %   DDV                                                                                                     5.289.054,18 EUR 
SKUPAJ Z  DDV :                                                                                        31.734.325,10 EUR 
NETTO CENA  BREZ  DDV:          26.445.270,9 EUR : 10.732,00 m
2
 =  2.464,15  EUR /m
2 
PRODAJNA CENA:                                                                           3.450,00 EUR/m
2
 + DDV 
IZRAČUN ODSTOTKA OD PRODAJE:  3.450,00 EUR/m2 : 2.464,15 EUR/m2 = 1,40 % 
PREDVIDEN  DONOS  NA  VLOŢENI  KAPITAL  JE  40 %. 
PREDVIDEN  ODSTOTEK  ZASLUŢKA  OD LASTNE  IZVEDBE  JE  15 %.  
Predviden dobiček od prodajne cene znaša 40 %. Zaradi lastne izvedbe gradbenih del pa še 
dodatnih 15 %. Predvidevanje in ocena finančnega vrednotenja ostanka je bila izdelana pred 
prekinitvijo del in globalno krizo.  
Študija najboljše izrabe prostora 
Izdelanih je bilo več različnih študij izrabe prostora. Za najoptimalnejšo varianto je bila 
izbrana zasnova štirih kvadrov: dva s Karlovško cesto vzdolţna kvadra ter dva  pravokotno 
poloţena preko njih. Varianta zajema tudi zemljišče Waldorfske šole. Stanovanjsko poslovni-
objekt ima 93 prostornih stanovanjskih enot in 8 poslovnih lokalov v nadstropju. 
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Identifikacija investitorja 
Investitor stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna je Kraški Zidar, d. d., iz Seţane. Kraški 
Zidar, d. d., bo izvedel celoten inţeniring ter samo izgradnjo. 
Analiza sedanjega stanja – razlogi za investicijo 
Območje bodočega stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna je sedaj preteţno degradiran 
prostor. S trţno, prodajno študijo in ekonomsko upravičenostjo so podani tehtni razlogi za 
izgradnjo. 
Cilji in namen investicijskega programa 
Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante 
Izdelane so bile štiri študije zazidalnega načrta. Prve tri so obdelane variantno na samem 
območju kompleksa Tribuna. Variante poizkušajo vnesti najboljšo izrabo prostora z različnim 
številom etaţ: delno niţji del s štirimi in višji s šestimi, sedmimi etaţami. Za optimalno 
varianto po izrabi prostora se predlaga, četrta varianta, ki poseţe tudi na območje Waldorfske 
šole in vrtca. 
Določitev ravni investicije 
Raven investicije določa, da se zgradijo nadstandardna stanovanja, saj takih v centru oziroma 
njegovi neposredni bliţini primanjkuje. 
Obseg obdelave dokumentacije 
Dokumentacija se izdela v obsegu PGD, PZR in PZI za vse faze gradnje ter posebni načrt in 
izračun zaščite gradbene jame. 
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Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
Potrebno je pridobiti: 
- lokacijsko informacijo za graditev objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih, ki jo izda MOL - Oddelek za urbanizem na Mestni občini Ljubljana,  
- gradbeno dovoljenje za odstranitev stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna, 
- okoljevarstveno dovoljenje za odstranitev materialov, ki vsebujejo azbest, iz objektov, 
instalacij in naprav, 
 - gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna, 
 - gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo, skladno s spremenjeno 
projektno dokumentacijo. 
Prikaz tehnično-tehnološke rešitve 
Gradbena jama je narejena z vodotesno AB-steno, ki jo bo potrebno sidrati ali razpirati z 
vpetjem v spodnji nosilni prodno-peščeni sloj. Po informativni  finančni oceni se zaščitni 
ukrepi za varianto globine izkopa 6,7 m povečajo za 16 %. Izvedba po sistemu »bele kadi« 
ima v primerjavi s klasično hidroizolirano izvedbo sledeče poglavitne prednosti: 
- izvedba je cenejša; 
- gradnja je hitrejša, z manjšim številom delovnih faz in je manj občutljiva na vremenske 
pogoje; 
- ni nevarnosti poškodbe hidroizolacije med izvedbo ţelezokrivskih del oz. zasipavanjem; 
- če je v betonskih obodnih elementih kleti napaka in se posledično pojavi prodor  vode, se to 
zlahka sanira le enkrat.  
Stene opaţamo s faresin opaţem v kratkih odsekih v dolţini 6 m. Pri postavitvi armature, 
armaturnih mreţ ter samega opaţa je potrebno še posebej paziti, da ne poškodujemo 
pločevine na spojih. 
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Seznam kadrov    
Preglednica 1:  Kadrovskoorganizacijska shema projekta       
 
Vodja projekta 
Projektna skupina 
     
Kraški zidar, d.d. 
Vodja projekta 
 
  
      
                                                                  
Izbor podizvajalcev za obrtniška, 
instalacijska dela 
Gradnja – izvajalec 
Kraški zidar, d.d. 
 
  
  
Izdelava projektne in  
investicijske dokumentacije 
Nadzor nad 
gradnjo 
Predaja objekta kupcem 
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Varstvo okolja 
 V času gradnje bodo dodatne obremenitve za okolje sledeče: 
 - prah pri rušenju objektov,  
 - izpušni plini gradbenih strojev in tovornih vozil. 
V času uporabe – obratovanja ne bo bistvenih obremenitev okolja: 
- osebna vozila stanujočih, zaposlenih in strank lokalov, 
 - izpuh iz kurilnih naprav. 
Preglednica 2:  Okvirni terminski plan 
 
AKTIVNOST OBDOBJE  
Pripravljalna  dela 05/2007 - 02/2008 
Izdelava projektne dokumentacije PGD 05/2007 - 04/2008 
Izdelava projektne  dokumentacije PZI  06/2007 
Upravno dovoljenje za poseg v prostor 08/2007 - 09/2007 
Začetek del 08/2007 
Pregled in prevzem investicije 10/2010 
Predaja  v uporabo 11/2010 - 12/2010 
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Struktura  stroškov in dinamika financiranja po stalnih cenah (z DDV) je predstavljena spodaj 
Viri  financiranja (mio €)  
 
Grafikon  1: Okvirni plan financiranja 
 Ugotovitev smiselnosti in moţnosti izdelave investicijske, tehnične in druge 
dokumentacije s  časovnim načrtom 
Investicijski program dokazuje ekonomsko upravičenost (ocenjen je 40-odstotni donos), zato 
je treba nadaljevati z izdelavo investicijske, tehnične ter ostale potrebne dokumentacije. 
Projekt izgradnje bo po izračunih finančno donosen. Po raziskavi trga za središče Ljubljane 
oziroma njene neposredne bliţine je ugoden zaradi pomanjkanja nadstandardnih stanovanj v 
bliţini centra mesta.  
 
  
[mio €] 
[mio €] 
[mio €] 
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3.3.1   Idejni projekt 
Iz idejnega projekta morata biti razvidni zamisel ali zasnova tehnične rešitve objekta ter 
njegova pribliţna vrednost. 
Idejni projekt zajema:               
- načrt arhitekture, 
- načrt krajinske arhitekture, 
- načrt gradbenih konstrukcij, 
- načrt električnih instalacij in električne opreme, 
- načrt strojnih instalacij, 
- načrt ukrepov varstva  pred poţarom. 
Stanovanjsko-poslovni objekt Tribuna je gradnja za trg z znanim investitorjem, izvajalcem 
Kraški zidar, d. d.. Od samega začetka predhodnih študij, investicijskega programa do 
idejnega projekta sodelujeta vodja projekta in vodja projektne skupine. Pred izdelavo idejnega 
projekta je bilo potrebno skupaj z operativnimi vodji in našo tehnološko sluţbo ter s projektno 
skupino določiti smernice projekta. Usklajevanja vodita vodja projekta in vodja projektne 
skupine. Ţe v zasnovo idejnega projekta je potrebno vključiti vso tehnologijo in znanje, s 
katerim razpolaga druţba Kraški zidar, d. d. Idejni projekt našega objekta obsega splošni 
razpored in pribliţno velikost prostorov, generalno sliko z navedbo osnovnih materialov,  
konstrukcij ter instalacij brez posebnih detajlov. Prav tako mora vsebovati razpored strojnih in 
električnih instalacij ter ostalih potrebnih ukrepov.  
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3.3.2  Grobi terminski plan  
Potrebno je sestaviti  grobi terminski plan in ga primerjati s terminskim planom vseh gradbišč 
v druţbi Kraški zidar, d. d.. Hitro ugotovimo obdobja zasedenosti posamezne vrste opaţev, 
ţerjavov, mehanizacije, ţelezokrivnice, obrtniških delavnic, s katerimi razpolagamo. Tako na 
podlagi ugotovitev naših sistemov opaţanja, tipov ţerjavov, mehanizacije, zmogljivosti 
ţelezokrivnice in  obrtniških delavnic le-te vključimo v idejni projekt. Naloga vodje projektne 
skupine je, da vse smernice upošteva v idejnem projektu. Posebej pazljivo mora biti izdelan 
načrt gradbenih konstrukcij. Tlorisi posameznih etaţ morajo zajemati faze opaţenja oziroma 
prekinitve (opaţa,  armatura, beton).  
3.4    Projektna dokumentacija PGD,  PZR,  PZI 
 
Na podlagi predhodne, predinvesticijske študije, investicijskega programa in idejnega projekta 
se študija  revidira  in dokončno določi projektna naloga za izdelavo nadaljnje projektne 
dokumentacije. Projektant prične z izdelavo glavnega projekta. Glavni projektant je do  
podrobnosti izdelal projekt, da po njem lahko gradimo. To je projekt, ki ga potrebujemo za 
pridobitev  gradbenega dovoljenja,  razpis del in za izvedbo.  
3.4.1   PGD-projekti – projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja 
         -  PGD-projekt za odstranitev stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
         -  PGD-projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
         - PGD-spremenjeni projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD obsega:     
- projekt tehnološkega dela,                                                                                                                                           
- projekt gradbenega dela,                                                                                                                      
- projekt posameznih napeljav,                                                                                                         
- ostale projekte, vključno z občinskim lokacijskim načrtom za dele območij urejanja CS 10/1 
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Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova, CS 10/49 Voţarski pot, CS 10/6 Prule – KS in CT 56 
Karlovška, 
- popis del, potrebnih za gradnjo. 
  3.4.1.1  Izvleček storitev in materiala projekta stanovanjsko-poslovnega objekta 
Tribuna Ljubljana 
Izvleček daje jasen pregled potrebnih ur dela in materiala za izgradnjo dotičnega projekta. 
Sluţi za spremljavo in kontrolo porabljenih ur dela in materiala, tako tedensko kot mesečno v 
primerjavi s planom napredovanja del. 
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Preglednica  3:  Potrebna količina dela, materiala, notranjega in zunanjega transporta,     
strojev in storitev za izgradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna. 
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3.4.2   PZR-projekti – projekti za razpis 
- PZR-projekt za odstranitev stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
- PZR-projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
- PZR-spremenjeni projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
Projekt za razpis je dopolnjen projekt z gradbenim dovoljenjem ter s podatki in dokumenti, ki 
izvajalcem gradbenih in montaţnih del ter dobaviteljem naprav in opreme omogočajo 
predlaganje točnih in brezhibnih ponudb, investitorju pa izbiro najugodnejšega ponudnika na 
osnovi točno definiranih pogojev razpisa. Investitor doda k projektu za gradbeno dovoljenje 
(PGD) še naslednje dokumente: 
- gradbeno dovoljenje, 
- potrebne detajle  za razpis, to je bodisi popolni glavni projekt bodisi samo detajle iz 
glavnega projekta, 
- podrobne razpisne pogoje, 
- posebne gradbene uzance, 
- posebne tehnične pogoje za izvajanje del. 
3.4.3  PZI-projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
Projekt za izvedbo je projekt za razpis, dopolnjen z izvedbenimi detajli z armaturnimi načrti, 
detajli obrtniških in gradbenih del. Po izvedbenem projektu se izvajajo vsa dela, potrebna za 
izgradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna.  
3.4.4   Priprava na gradnjo 
Priprava na gradnjo je postopek razpisa, sklepanja pogodb s podizvajalci, pridobitev soglasij, 
presoje vplivov na okolje ter samo gradbeno dovoljenje. 
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3.4.4.1   Razpis 
Kraški zidar je pri tem projektu v vlogi naročnika in izvajalca, zato klasičnega razpisa za 
izvedbo v tem primeru ni. Izvede se razpis za obrtniška, strojno instalacijska dela električno 
instalacijo in ostala potrebna dela v zunanji ureditvi. Razpiše se za posamezno delo več 
podizvajalcem tako, da dobimo optimalni pregled nad točnostjo izvedbe in najugodnejšo 
ceno. Podizvajalce izbiramo z vrednostno analizo, ki zajema več parametrov kot na primer:  
- kakovostno izvedbo, 
- izpolnjevanje rokov, 
- odpravo napak v garancijski dobi, 
- trajanje garancije, 
- ugodno ceno. 
 3.4.4.2   Podjemna  pogodba  
Z izbranimi podizvajalci se sklenejo podjemne  pogodbe. Taka pogodba zajema vrsto del in 
pogodbeno vrednost, kakovost, rok izvedbe pogodbenih del in kazni, obračun in plačilo, 
prevzem del in jamstvo, varščine, varstvo pri delu, prekinitev pogodbe, druge medsebojne 
obveznosti, reševanje sporov ter navedbo zastopnikov pogodbenih strank. Sestavni del 
podjemne  pogodbe je tudi projekt za izvedbo v obsegu del ki jih posamezni podizvajalec 
izvaja.  
3.4.4.3      Gradbeno dovoljenje 
Skozi celotno pripravo potrebne dokumentacije se za gradbeno dovoljenje pridobi soglasja 
posameznih inštitucij, ki se jih prej določi in so pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Napravi se presoja vplivov na okolje, določenih s posebnim predpisom še pred začetkom 
postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravni postopek za izdajo gradbenega  
dovoljenja se izpelje pri krajevno pristojni upravni enoti. 
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3.4.5   Izvedba gradnje 
Sama izvedba gradnje predstavlja pomemben dogodek pri izpeljavi celotnega projekta. Z 
gradnjo uresničujemo  projekt v dejanskih dimenzijah in oblikah. 
3.4.5.1   Gradnja 
Gradnja oziroma izvedba se deli na pripravljalna dela, gradnjo in opremljanje. Pred izvedbo  
vodja projekta uvede, preda odgovornemu vodji objekta gradbišče, gradbeno dovoljenje in z 
njim skladen PZI-projekt. Od samega začetka morata biti zagotovljena nadzor in koordinacija 
za varnost in zdravje pri delu. Pred gradnjo mora biti izdelan varnostni načrt. V skladu z 
varnostnim načrtom mora biti izdelan načrt ureditve gradbišča, po katerem moramo urediti 
gradbišče. Gradnja mora potekati po zakonu o graditvi objektov pri tem objektu še posebej. 
Zaradi zahtevne gradnje je potrebno redno usklajevanje dela vseh udeleţencev z vodjem 
projekta.  V času gradnje in po zaključku grobih gradbenih del je potrebno z obrtniki in 
inštalaterji uskladiti naročila, nabave, izdelave opreme ter zagotoviti usklajeno delovanje. 
Delovanje mora biti usklajeno ob montaţi in načinu delovanja.  
3.4.5.2  Primopredaja objekta 
S končanjem objekta se razpiše tehnični pregled. Z njim se ugotavlja skladnost izvedbe z 
gradbenim dovoljenjem, s predpisi, kakovost, zanesljivost in varnost objekta ter njegove 
vplive na okolje. Po odpravi napak, ugotovljenih na tehničnem pregledu, in dokazilih o 
zanesljivosti objekta se prične postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. S pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja pričnemo s predajo stanovanjskih in poslovnih enot kupcem. S predajo 
enot posameznemu kupcu tudi uredimo prepis etaţne lastnine.  
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3.4.5.3   Poizkusno obratovanje 
Poizkusno obratovanje se prične z uporabo objekta. Spremlja se funkcionalnost, delovanje 
objekta, s čimer je pogojena garancijska doba. V garancijski dobi se sprotno odpravlja 
napake. Napake, ki ijh je med gradnjo povzročil izvajalec, jih mora odpraviti sam na svoje 
stroške. V pogodbenem garancijskem roku odgovarja za napake izvajalec, če izvirajo iz 
projekta,  pa projektant.   
 3.4.6   Okvirni terminski plan 
Okvirni terminski plan pričetka del na stanovanjsko-poslovnem objektu Tribuna  je 8. 5. 
2007,  dokončanje del pa 18. 8. 2010. Okvirni terminski plan je prikazan v prilogah. 
Operativni terminski  plan kaţe časovno porazdelitev del in potrebnih sredstev za izvedbo del, 
to je delovne sile, materiala, mehanizacije, transportnih in finančnih sredstev. Gradbeno 
podjetje izdeluje  operativni plan, da si vnaprej ustvari sliko terminske razporeditve del in 
potreb po operativnih sredstvih za izvedbo del. Operativni terminski plan uporabljamo tudi, 
da kontroliramo časovni potek dela. 
3.4.7   Obseg del 
Z izdelanimi študijami raziskave terena, idejnih projektov za območje tovarne vozičkov 
Tribuna kot za celotno območje upoštevajoč še zemljišče Waldorfske šole je sam objekt tvoril 
celostno podobo. Z idejo pridobitve jugozahodnega dela zemljišča kjer stoji Waldorfska  šola, 
ter opravljenim nakupom zemljišča je bila projektna naloga znana. 
Izvedejo se 1., 2., KLET + P + 5 N. Gradnja obsega dvakrat celotno podkletitev (1., 2. , klet) 
na globino -7,0 m. Iz kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije je bilo pričakovati poseg arheologov na celotnem območju gradbišča Tribuna. Obe 
spodnji lameli objekta (z oznakama »A« in »B«) sta v prostor umeščeni vzporedno s 
Karlovško cesto, s tem, da se zahodni del lamele »B« prilagaja smeri objekta na Prijateljevi 
ulici in poteka vzporedno z njim. Obe zgornji, tako imenovani prečni lameli objekta (z 
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oznakama »C« in »D«) pa sta na njiju postavljeni tako, da potekajo vzporedno s Tesarsko 
oziroma Zvonarsko ulico. 
3.4.8       Projektna dokumentacija PGD – PZI 
3.4.8.1    PGD- projekt za odstranitev stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
Projekt zajema odstranitev stanovanjsko-poslovnega objekta na zemljiških parcelah, št. 
612/15 in 612/16 k. o. Prule. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja zajema: 
- vodilno mapo, št. projekta API – 392/580 – 1; maj 2007, 
- načrt gradbenih konstrukcij, št. načrta 05- 065; maj 2006 
- načrt nizkonapetostnega elektroenergetskega priključka - začasno napajanje  objektov, št. 
načrta E – 06/005 – 201, z dne 30. 6. 2006, 
- načrt strojnih instalacij in strojne opreme, št. načrta PB 13 – 6; april 2006, 
- telekomunikacije zunanji TK-priključek, št. načrta 0506657; september 2006, 
- načrt odstranitve objektov,  št. načrta API – 3927580 – 1; maj 2007, 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,  št.  načrta EKO – 06 – 0011- NGO, z dne 14. 3. 
2006. 
3.4.8.2    PGD-projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
Projekt zajema pripadajočo zunanjo ureditev ter prometno in komunalno infrastrukturo na 
zemljišču stanovanjsko-poslovnega objekta. Izdelani so bili: vodilna mapa in vsi potrebni 
načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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3.4.8.3    PGD  spremenjeni projekt za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta 
Tribuna 
Spremenjeni projekt zajema pripadajočo zunanjo ureditev ter prometno in komunalno 
infrastrukturo na zemljišču. Izdelana je bila vodilna mapa in vsi potrebni načrti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Spremembe projekta se nanašajo na povečanje površine v 2. kleti 
objekta, na nosilno konstrukcijo v kletnih etaţah objekta ter na delne spremembe 
namembnosti prostorov v posameznih etaţah. 
 3.4.8.4    PZI-projekt za gradnjo stanovanjsko poslovnega objekta Tribuna 
S pridobitvijo gradbenega dovoljenja in odločbe o spremembi projekta PGD se je za gradnjo 
izdelal PZI-projekt. PZI-projekt zajema: arhitekturo, načrt gradbenih konstrukcij, električne 
instalacije, strojnih instalacij, načrt krajinske arhitekture, študijo poţarne varnosti,  načrt 
zaščite gradbene jame. 
 3.4.8.5   PID-projekt  zgrajenega stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna 
Z dokončanjem izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta ter pred izvedbo tehničnega 
pregleda projektant izdela še projekt izvedenih del. 
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4  GRADNJA 
4.1  Terminski plan izgradnje  
Dejanski terminski plan pričetka del na stanovanjsko-poslovnem objektu Tribuna  je  8. 5. 
2007  dokončanje del pa je 21. 10. 2010. Dejanski terminski plan je prikazan v prilogah. 
Za izdelavo terminskega operativnega plana je neogibno potreben dober projektni elaborat s 
predračunom in sestavo delovne sile, materiala in strojev. Predračunske postavke z navedbo 
pripadajoče gradbene količine, delovne sile, materiala, strojev ter cene imenujemo planski 
kazalci.   
4.2.      Organizacija gradbišča 
4.2.1    Organizacija gradbišča za rušenje obstoječih objektov Tribune 
 
Slika 6:  Situacija ureditve gradbišča – rušenje obstoječih objektov 
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Zgornja slika prikazuje organizacijo gradbišča za potrebe rušenja obstoječih objektov stare 
tovarne otroških vozičkov. Organizacija predvideva gradbiščni dostop s Karlovške ceste, na 
kateri je potrebno postaviti zahtevano prometno signalizacijo. Določene so posamezne 
deponije za materiale, nastale pri rušenju. Gradbišče je proti okolici zaščiteno z gradbiščno 
ograjo.  
4.2.2     Organizacija gradbišča za arheološka izkopavanja na območju Tribune 
 Dostopi 
Dostopna cesta na gradbišče se izvede z obstoječe Karlovške ceste. Za  zagotovitev stabilnosti 
gradbiščne poti je na gradbišču potrebno izvesti AB-podporni zid.  
Zavarovanje gradbišča proti okolici 
Ob Karlovški cesti gradbišče ogradimo s kovinsko panelno ograjo. Na odsekih, ki so 
predvideni za dostop na gradbišče in izvoz z njega, postavimo dvokrilna vrata. Na 
jugozahodni strani gradbišča za zavarovanje proti okolici sluţi ţe obstoječi AB-zid. Na ostalih 
straneh gradbišče ogradimo s kovinsko panelno ograjo.  
Zaradi zaporedja predvidenih del in razpoloţljivosti prostora se organizacija gradbišča 
(gradbiščnega naselja) izvede v dveh fazah. V prvi fazi se za potrebe arheološke sluţbe izvede 
gradbiščno naselje na sredinskem območju gradbišča, dostop do njega pa po rampi S 
Karlovške ceste (vhod na gradbišče). Gradbiščno naselje za izvajalce gradbenih del pa se 
locira vzdolţ jugovzhodnega dela gradbene jame. Arheološka izkopavanja potekajo pribliţno 
na tretjinah, glede na celotno območje gradbene jame in po na sliki 8 prikazanem vrstnem 
redu. 
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Slika 7: Situacija ureditve gradbiščnega naselja – I. faza ureditve 
 
V drugi fazi ureditve gradbišča – to je, ko se arheološka izkopavanja pričnejo izvajati v zadnji 
tretjini območja – se gradbiščno naselje arheologov v celoti premakne na severovzhodni del 
gradbene jame (na območje, prikazano na sliki 8). Na ta način se lahko tako arheološka 
izkopavanja (III. faza izkopavanj) kot tudi gradbena dela (na juţnem oz. jugovzhodnem delu) 
odvijajo nemoteno. Zaradi povečanja števila gradbenih delavcev se v tej fazi gradbiščno 
naselje ob robu gradbene jame reorganizira in uredi skladno s priloţeno situacijo ureditve 
gradbišča. 
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Slika  8: Situacija ureditve gradbiščnega  naselja – II.  faza ureditve 
 
V nadaljevanju gradnje (ob izvedbi kleti) se na kletno ploščo postavijo še gradbiščni zabojniki 
za potrebe podizvajalcev obrtniških del. Na gradbišče je potrebno postaviti opozorilno tablo z 
napisi o uporabi zaščitnih sredstev ter prepovedi zadrţevanja nezaposlenih oseb in nevarnosti 
na gradbišču. Gradbišče mora biti vidno označeno s tablo po Pravilniku o načinu označitve in 
organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o 
kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/2004). 
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 Lokacija in potrebno število gradbiščnih prostorov 
V sklopu gradbiščnih prostorov so zajeti naslednji elementi: 
- pisarniški zabojniki:                                                                                     kos  1 
- garderobni zabojniki:                                                                                    kos  2 
- montaţna. gradbiščna. baraka "GBT  kot priročno skladišče:                                          kos  1 
- montaţna toaletna kabina:                                                                                    kos  2 
- protivlomni zabojnik:                                                                                        kos  1 
- sanitarni zabojnik:                                                                                        kos  1 
- zabojnik, namenjen jedilnici:                                                                                    kos  2 
Poleg zgoraj naštetih zabojnikov se za pisarniške prostore vodstva gradbišča uporabljajo 
obstoječi prostori v bliţnjem objektu ob Zvonarski ulici. 
Vsi zabojniki morajo biti poloţeni na vodoravnih betonskih podstavkih. Malice oz. kosila se 
bodo dovaţala na gradbišče po Tesarski ulici in bodo potekala v zabojnikih, namenjenih za 
jedilnico. 
 Deponije in skladiščenje gradbenega materiala 
Za deponijo se ob začetku izvajanja del uporablja razpoloţljiv prostor v gradbeni jami. 
Deponije gradbenega materiala se pomikajo po območju objekta skladno z napredovanjem 
del. Po izvedbi kletne plošče se za deponijo materialov uporablja del prostora na plošči. Za 
skladiščenje orodja in ostalega gradbenega materiala oziroma za potrebe inštalaterjev pa se 
postavi gradbiščno barako GBT-2 in protivlomni zabojnike. 
Razvod napeljav 
Elektrika 
Odvzem elektrike za potrebe gradbišča se izvede iz obstoječe transformatorske postaje, ki je 
locirana na juţni strani predvidenega objekta. Razvod do gradbiščnih potrošnikov se izvede 
prek gradbiščne električne omare, in sicer kabelsko - nadzemno. Razvod električne napeljave 
je razviden v prilogi organizacije gradbišča. 
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Voda 
Odvzem vode za potrebe gradbišča se izvede iz obstoječega vodovodnega jaška na 
severovzhodnem delu gradbišča (ob Karlovški cesti). Razvod do gradbiščnih potrošnikov se 
izvede z vodovodnimi cevmi. Razvod vodovodne napeljave je razviden v prilogi organizacije 
gradbišča. 
Kanalizacija 
Sanitarije bodo montaţne. Odplake bodo z gradbišča odvaţali s cisterno delavci podjetja, ki 
posoja sanitarije. Lokacija je razvidna iz sheme ureditve gradbišča. Poleg montaţnih sanitarij 
je predviden še sanitarni zabojnik, ki se ga priklopi na obstoječ mešan kanalizacijski sistem. 
Transportne poti 
Transportne poti so označene v shemi ureditve gradbišča. 
Strojne naprave 
Za notranji gradbiščni horizontalni in vertikalni transport se za izvedbo konstrukcije objekta 
postavi naslednja dva ţerjava: 
-Potain MD175B z dosegom roke 50 m, 
-Raimodni MR186 z dosegom roke 50 m. 
Ţerjava sta postavljena na AB-temeljno ploščo. Za potrebe tesarskih del se na gradbišču 
postavi tesarsko lopo s kroţno ţago. Predvideni sta tudi dve prekladalni  posodi za beton. Vse 
lokacije so razvidne iz situacije ureditve gradbišča. Armatura se bo izdelana dovaţala iz 
centralne ţelezokrivnice in se skladno z napredovanjem AB-del deponirala na predvidena 
prosta mesta. Beton se bo dovaţal iz betonarne z avtomešalci, gradbeni material pa s 
tovornjaki po potrebi v skladu s fazo gradnje.  
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Priključna moč porabnikov elektrike – gradbišče 
1 kos   Ţerjav Raimondi MR186 1 x  53             53.00 kW 
1 kos   Ţerjav Potain MD 175B 1 x  60      60.00 kW  
1 kos   kroţna ţaga              1 x  5.5         5.50 kW 
2 kos   pervibrator s pretvornikom     2 x  3.2        6.40 kW 
3 kos   garniture elek. ročnega orodja        3 x  1.5         4.50 kW 
5 kos   gradbiščni kontejnerji     5 x  2.6       13.0 kW 
 
Instalirana moč gradbišča     P(i) =  skupno                                 142,4 kW 
Faktor istočasnosti       f(i) = 0.68 
 
Končna moč   P(k)                             0.68  x  142.4  = 96.8  =        97.00 kW 
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4.2.3    Situacija ureditve gradbišča 
 
Slika 9: Situacija ureditve gradbiščnega naselja – III. faza ureditve 
Slika 9 prikazuje končno ureditev gradbišča za izgradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta. 
Večkrat spremenjena organizacija gradbišča je bila potrebna zaradi pomanjkanja operativnega 
prostora ter dejstva, da objekt pokriva skoraj celotno površino parcele. Klet z gradbeno jamo 
zajema celotno površino. Z dokončanjem kleti se predvideva več prostora. 
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4.2.4    Seznam potrebne opreme 
1 kos       ţerjav Raimondi MR186, 
1 kos       ţerjav Potain MD 175B, 
1 kos       lesena nadstrešnica s kroţno ţago, 
1 kos       pisarniški zabojnik, 
2 kosa     garderobni zabojnik, 
1 kos       protivlomni zabojnik, 
1 kos       sanitarni zabojnik, 
2 kosa     zabojnik za jedilnico, 
1 kos       montaţna gr. baraka “GBT-2”,     
2 kosa     mobilna toaletna kabina, 
2 kosa     garniture pervibrator s pretvornikom, 
3 kosi      garnitur električnega ročnega orodja, 
3 kosi      glavna gradbiščna električna omara ROG 100, 
3 kosi      razdelilna prenosna gradbiščna električna omara ROG 32, 
220 m      prostozračni gradbiščni kabelski električni  razvod, 
1 kos       vodovodni števec, 
50 m        vodovodni  razvod, 
2 kosa      vodovodna pipa s ventilom,  
40 m     ograja iz armaturnih  mreţ, 
220 m     ograja iz kovinskih panelov. 
Znaki prepovedi in navodil: 
1 kos       nevarnost visečega bremena, 
1 kos       vstop nezaposlenim na gradbišče prepovedan, 
1 kos       opozorilo in navodilo pri kroţni ţagi, 
1 kos       opozorilo in navodilo pri električnih omarah, 
1 kos       obvezna uporaba osebnih varnostnih zaščitnih sredstev, 
1 kos       omejitev hitrosti prevozov na gradbišču. 
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4.3      Tehnično-tehnološka dokumentacija 
Za izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Tribuna je bil izdelan tehnično-ekonomski 
elaborat. Vsebina elaborata zajema tehnične postopke gradnje in način gradnje: 
-  načrte posameznih taktov opaţanja in vgrajevanja betona v primeru izvedbe »bele kadi« 
sten, talne plošče, 
- načrte posameznih taktov opaţenja in vgrajevanja betona v primeru normalne izvedbe sten, 
stropov, 
 - predpisuje vse ostale postopke gradnje (podrobneje bom izvedbe najpomembnejših faz 
izgradnje opisal v tehnologiji izvedbe del).   
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Slika 10:  Tloris opaţnega načrta prve kleti 
Tloris predstavlja del opaţnega načrta, izdelanega z visoko stenskimi opaţi, s katerimi dokaj 
enostavno in hitro opaţamo posamezne dele tlorisa. S takim načinom organizacije in 
pravilnim razporedom delovne sile na posameznem delu tlorisa opaţujemo, na drugem 
vgrajujemo beton  ter na tretjem veţemo armaturo. Delavniške risbe opaţev izdela priprava 
dela. 
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 Slika 11:  Faza dvigalnega  jaška v kleti 
Slika dela tlorisa v konkretnem primeru predstavlja opaţ dvigalnega jaška s točnim načrtom 
izvedbe opaţa, kjer nazorno prikaţe pravilno postavitev in porabo opaţnega materiala. 
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OPAŢNI  NAČRT: 
 
Slika 12:  Faza opaţ stebra - slopa v kleti   
Slika dela tlorisa v konkretnem primeru predstavlja opaţ stebra – slopa z  načrtom izvedbe in 
pravilno razporeditvijo veznega materiala. 
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4.3.1     Tehnologija izvedbe del   
Izbor tehnologij gradnje 
Predvideva se, da je objekt, ki ga bomo gradili,  na zelo zahtevnem barjanskem terenu. Po 
predhodnih ocenah so nosilna temeljna tla na globini od 17 - 21 m. Posebno skrb je potrebno 
posvetiti izdelavi gradbene jame. Načrtovani sta dve kleti pod celim objektom. Posebno 
nevarnost predstavljata podtalnica in zaledna voda izpod grajskega hriba. 
Tehnologija izvedbe gradbene jame 
Gradbena  jama  mora biti narejena z vodotesno armiranobetonsko steno, ki jo bo potrebno 
sidrati ali razpirati. Vpeta mora biti v spodnji nosilni prodno-peščeni sloj. Po obodu 
predvidene kleti se izvedejo vrtani Benotto piloti v osnem razmaku od 90 cm do 120 cm.  V 
prazen prostor med piloti se takoj po odkopu dela gradbene jame izvede brizgan beton v 
debelini 10 cm,  je armiran z armaturno mreţo.  
Tehnologija opaţevanje talne plošče, sten, slopov, dvigalnih jaškov ter medetaţnih plošč 
Talno ploščo izvedemo v štirih fazah. Obod talne plošče, opaţujemo s faresin opaţem. 
Prekinjene vertikalne stike plošč se med obema slojema armature talne plošče izvede z 
nabrekajočo pločevino. Z dodatnimi vertikalnimi palicami armature, navezanimi ali 
navarjenimi na spodnjo in zgornjo armaturo, zaščitimo pred izrivanjem pri betoniranju. 
Obodne stene kleti še posebej pazljivo opaţamo in tesnimo, da ne pride do izcejanja 
cementnega mleka. Zunanje stene so izvedene po sistemu »bele kadi«. Tako za stene oboda 
kot ostale stene, slope, dvigalne jaške, uporabljamo nove faresin opaţne elemente. Faresin 
opaţi so visokostenski opaţi, ki jih uspešno uporabljamo ţe vrsto let. Medetaţne plošče v 
objektu izvajamo s klasično izvedbo podpiranja s stolpi, Hunnebeck podporniki, na katere 
poloţimo v vzdolţni in prečni smeri H 20,  tako imenovane  »I«-nosilce. Te poloţimo na 
predpisan razmak od 15 - 25 cm. Razmak je odvisen od debeline armiranobetonske plošče. 
Preko »I«- nosilcev pritrdimo opaţne  plošče. Čela armiranobetonskih plošč opaţamo s 
trakastimi faresin elementi, ki jih pritrdimo z diwidag vijaki. 
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Izvedba obodnih betonskih elementov kleti po načelu »bele kadi«  
Gradnja poslovno-stanovanjskega objekt Tribuna predvideva dve  kleti  pribliţno kvadratnega 
tlorisa v izmeri 4.000 m
2
, nad kletjo pa bosta izvedeni dve paralelni in razmaknjeni 
stanovanjsko-poslovni lameli, na njiju pa še drugi dve paralelni in razmaknjeni stanovanjski 
lameli, postavljeni pravokotno na spodnji dve. Robovi kletnih etaţ segajo izven gabaritov 
objektov nad kletjo. V osrednjem delu kompleksa bodo štiri nadzemske lamele objektov 
oblikovale odprt atrij, ki bo ozelenjen, zasajena bodo tudi drevesa. Gradbena jama se torej 
izvede do kote  -7,00 metra, razen na mestih poglobitev za štiri dvigala. Poglobitve za 
dvigalne jaške imajo svetlo globino 115 cm, armiranobetonsko dno in stene z debelino 40 cm, 
kontura posamezne poglobitve je na koti -10,00 metrov. Talna plošča je zasnovana brez 
nagibov, torej v horizontali, in bo z armaturo zvezana s piloti (88 kom Ø60 + 172 kom Ø80 
cm), ki so situirani pod vsemi stenami in slopi. Gradbena jama bo izvedena z navpičnimi 
stenami.  Zaščita gradbene jame bo izvedena z armiranobetonskimi piloti, začasnimi 
geološko-tehničnimi sidri s horizontalno sidrno gredo in z brizganjem z vstavljeno armaturno 
mreţo, tako da bo doseţena ravnost stene gradbene jame ± 3 cm. Obodne stene z debelino 30 
cm se bodo betonirale z enostranskim opaţem  kontaktno do stene gradbene jame, vmes bo 
vstavljena le čepasta folija. Zgornja viseča podtalnica je na koti 292,60 m, v času deţevja se 
voda do te kote dvigne zvezno. Ob upoštevanju kote ± 0,00 objekta na nadmorski višini 
294,15 m bo torej pričakovana najvišja moţna višina okoljske vode 35 cm pod površino 
stropne plošče prve zgornje  kleti. Hidrogeološko poročilo navaja tudi moţen dotok vode v 
gradbeno jamo do 4 litre/s. Zgornja prva  klet ima površino etaţne plošče na -3,70 m, tlak na -
2,66m. Svetla višina obeh kleti je 250 cm. Medetaţna plošča je debela 20 cm, stropna plošča 
gornje kleti pa 25 cm. Tipični raster konstrukcije kletnih etaţ je 8 metrov paralelno s 
Karlovško cesto in 7,75 metra v pravokotni smeri. Za odvod dima in toplote ter dovod 
sveţega zraka so na obodu 1. in 2. kleti predvideni armiranobetonski jaški. Druga klet ima 
odprtine do jaškov delno pri tleh, delno niše pod stropom, prva klet ima poleg priključkov na 
zunanje jaške pod stropom tudi preboj priključka na javno meteorno kanalizacijo. V garaţnem 
delu kleti in na uvozno-izvoznih klančinah so vse armiranobetonske stene, vidni deli 
armiranobetonskih plošč, stebri in slopi izvedeni v vidnem betonu. 
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Po načelu »bele kadi« bo izvedena talna plošča druge kleti  in vse obodne stene obeh kleti, 
mestoma tudi stene pritlične etaţe, kjer bodo v stiku s terenom. V osnovi zahteva vodotesna 
betonska konstrukcija »bele kadi« izpolnitev treh vidikov: 
-  uporabljen mora biti vodotesen beton s kriterijem PV-II; 
-  za proizvodnjo vseh vodotesnih betonov je potreben super plastifikator »Glenium C 330«   
2 kg/m
3
 ; 
-  betonu za obodne stene bomo dodali še kristalizacijski vodotesni dodatek za boljše  
»samoceljenje« eventualnih razpok (»Xypex admix«); 
-  debelina betonskih elementov mora na vseh mestih znašati vsaj 30 cm in 
-  učinkovito je treba tesniti vse delovne stike in preboje. 
 
Izvedba po sistemu »bele kadi« ima v primerjavi s klasično hidroizolirano izvedbo sledeče 
poglavitne prednosti: 
-  izvedba je cenejša; 
-  gradnja je hitrejša, z manj delovnih faz in manj občutljiva na vremenske pogoje; 
-  ni nevarnosti poškodbe hidroizolacije med izvedbo ţelezokrivskih del oz. zasipavanja; 
-  če je v betonskih obodnih elementih kleti napaka in se posledično pojavi prodor  vode, se to 
zlahka sanira le enkrat.  
Izvedba po načelu »bele kadi« ima tudi slabosti: 
- potrebna je večja pazljivost pri izvedbi betonskih del, saj beton poleg funkcije nosilnosti 
prevzame tudi funkcijo tesnjenja. Kar se tesnjenja tiče, pa velja pravilo členov verige, torej 
tesnjenje je tako dobro,  kot je dobro najšibkejše mesto; 
- sistem bele kadi je občutljiv na razpoke, torej se je treba potruditi, da bo razpok čim manj 
oziroma da bodo nastale razpoke čim oţje. To pa običajno pomeni draţji beton, ker moramo 
uporabiti beton z zmanjšanim krčenjem, ter pogosto tudi nekaj več armature. 
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Napetosti zaradi onemogočenega krčenja betona ob ohlajanju od hidratacijskega segretja, 
hidravličnega krčenja in krčenja ob izsuševanju viška vode  mora v kar največji meri prevzeti 
armatura, ki naj ima čim manjša okna. Večja okna v praksi pri isti računski armiranosti se 
namreč kaţejo v širših razpokah. Ta armatura skrbi za povezanost vsake od čim bolj 
porazdeljenih razpok, ki smejo imeti največjo velikost ≤ 0,20 mm. Takšne razpoke namreč ne 
ogrozijo vodotesnosti in trajnosti konstrukcije in se sčasoma same zatesnijo, ko se v njih 
nabirajo produkti rastoče hidratacije cementa, apnenec in kristali tesnilnega dodatka betonu 
obodnih sten »Xypex admix«. Statik naj privzame za 6-mesečno krčenje betonskih 
elementov vrednost 0,3 ‰. Ob kontrolnem računu dopustnih razpok pa ni smotrno seštevati 
polne obteţbe zgrajenega objekta in 100-odstotnih vsiljenih notranjih nateznih napetosti 
zaradi onemogočenega krčenja betona ob izsuševanju in ohlajanju. Vse te obremenitve 
namreč ne nastopajo hkrati, v vmesnem času pa se beton tudi sprosti. Preko delovnih stikov 
poteka obojestranska zvezna armatura. V obeh kletnih etaţah ni dilatacij, kjer bi bila 
armatura prekinjena, le-te se začnejo šele v pritlični etaţi.  
Izvedba talne plošče spodnje  kleti 
-  Objekt je temeljen na pilotih Ø60 in Ø80 cm, sama talna plošča pa se betonira na zalikan  
podloţni beton.  
-  Po izvedbi podloţnega betona med piloti je treba odbiti glave pilotov v višini 50 cm in 
armaturo pilotov izravnati ter povezati z armaturo talne plošče. 
 -  Zahtevana ravnost površine podloţnega betona  na 4 m dolţine v poljubni smeri pogojuje 
največje dovoljeno odstopanje 20 mm. 
-  Zahtevana višinska kota površine podloţnega betona  dopušča  odstopanje od projektirane 
kote maksimalno +10 oziroma -20 mm. 
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Takti  betoniranja 
Talna plošča se bo betonirala predvidoma v 4 taktih. Prvi takt bo zajel odsek od osi »1« pa 
malo čez os »3«, torej pas pribliţno 20 m po celi širini objekta, drugi takt bo robni pas 
pravokotno na prvega, tretji, sredinski pravokotno na prvega, četrti pa preostanek. Velja 
priporočilo, da je betoniranje sosednjega takta talne plošče priporočljivo šele na vsaj teden dni 
star beton, da se ţe večji del ohladi od intenzivnega segretja ob burni začetni reakciji cementa. 
Opaţenje delovnih stikov 
Opaţenje vertikalnih delovnih stikov plošč se med obema slojema armature talne plošče 
izvede z nabrekajočo pločevino, ki se jo z dodatnimi vertikalnimi armaturnimi palicami na pol 
metra,  navezanimi ali navarjenimi na spodnjo in zgornjo armaturo, zaščiti pred izrivanjem 
med betoniranjem. Pod spodnji sloj armature namestimo leseno letvico, ki zagotavlja, da bo 
spodnja armatura vsaj 2 cm nad rebri talnega PVC-tesnilnega  traku.  Nad zgornjo armaturo 
pa za opaţenje betonskega roba poskrbi jeklen kotnik 40/40/4 mm, fiksiran s kovinskimi 
palicami v čvrsto podlago in z vrhnjim robom točno v koti površine betonske plošče. Ker bo 
zabetonirana plošča ţe isti dan strojno obdelana, je torej pomembno, da bo ustrezno ravno 
izvedeno tudi kritično robno področje. S tem ciljem tudi predlagamo opaţenje delovnega 
stika, ki višinsko ne sega preko površine betonske plošče oziroma se zaključi s kovinskim 
kotnikom, ki ima »noţ« točno na koti betonske površine. »Noţ« zagotavlja, da se na njem ne 
bodo mogla nabirati betonska zrna, ki bi dvigovala obdelovalni stroj. Takšen opaţ ne ovira 
gibanja obdelovalnih strojev, ki občasno zaidejo tudi  malo čez rob. V okviru priprave na 
betoniranje talne plošče je treba po sredini konture obodnih zidov na gornjo armaturo 
namestiti tudi jeklene tesnilne trakove »Preprufe Fugenblech« kot primarno tesnitev stika 
plošča - obodni zid na njej. Aktivna »preprufe« površina mora biti obrnjena navzven. Na 
zunanjih robovih talne plošče se talni PVC-P trak nadaljuje še po srednji ravnini tlorisa 
obodnega zidu vertikalno navzgor, nad površino talne plošče se nanj navari stenski PVC-P 
trak »A32«, ki potem poteka vertikalno navzgor še vse do zgornje površine stropne plošče 
najvišje kleti. Povezava PVC-P in jeklenega traku na gornji površini talne plošče in analogno 
tudi na gornji površini medetaţne plošče se izvede s spojkama, kot prikazuje sledeča skica.  
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Slika 13: Detajl  povezave PVC  in jeklenega traku 
Sekundarna tesnitev delovnega stika dveh taktov talne plošče se izvede z  Xypex sistemom, ki 
obsega sledeče aktivnosti: 
-  ob izvedbi opaţenja v območju stika na eni strani oblikujemo utor dimenzije vsaj 2 × 2 cm;  
-  pred dobetoniranjem površino betonskega stika premaţemo z Xypex maso; 
-  kasneje zapolnimo utore, ostenje utorov premaţemo z Xypex maso in jih nato zapolnimo s  
Xypex  pasto. 
Betoniranje plošč 
Talna plošča druge kleti se betonira v dveh slojih, osnovni sloj je debel 40 cm in vrhnji sloj 10 
cm. Slednji se mora vgraditi v času, ki še zagotavlja spojitev novega sloja z niţje leţečim. Ob 
vibriranju vrhnjega sloja moramo vibracijsko iglo potiskati tudi še v gornji del spodnjega  
sloja, da se revibrira vrhnji del le-tega in doseţe korekten prehod oziroma povezanost slojev. 
Med vgrajevanjem in zgoščevanjem je treba beton zaščititi pred škodljivimi učinki sončnega 
sevanja, močnega vetra, zmrzovanja, vode, deţja in snega.  Med betoniranjem je treba sproti 
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čistiti izteklo cementno mleko s PVC-traku, ki gleda izven posameznega takta betoniranja 
talne plošče. 
Nega 
Praviloma zadostuje 7-dnevno prekritje s plastično folijo, ki se jo na robu in na preklopih 
obteţi. V vročem vremenu koristi še občasno politje z vodo za obteţitev folije in ohladitev 
površine. Zabetonirani odsek plošče je vozen za vsa nadaljnja gradbiščna dela v starosti vsaj 7 
dni. 
Izvedba obodnih zidov 
Pri obodnih zidovih, ki so tanjši od talne plošče in  jih je tudi teţje negovati, se izrazito 
poudarja  problematika razpok. Tudi če sami obodni zidovi sprva ostanejo brez razpok, so 
povezani s stropno oz. z medetaţno ploščo, ki s svojim kasnejšim krčenjem, zlasti ob 
izsuševanju, posledično povzroča razpoke obodnih sten.   
Delovni stiki 
Dejanski razpored vertikalnih delovnih stikov dveh taktov sten bo odvisen od poteka 
odvijanja gradbenih del, dimenzij sten in dimenzij opaţnih elementov. Pri opaţenju vseh 
delovnih stikov je treba posebej paziti na tesnost opaţa, da torej iz stične površine ne 
izgubljamo cementnega mleka in finih delcev betona. Izprani beton je porozen in seveda ne 
more tesniti, kot bi bilo treba. Seveda pa morajo biti brez prevelikih reţ tudi vsi drugi stiki 
plošč lupine opaţa, trimilimetrske reţe so nekako še dopustne.  
Betoniranje sten 
-  Zidove se začne betonirati s pasom  mešanice, gre za beton z zrnom do 8 mm in večjo 
količino cementa, ki se ga razporedi na staro podlago v sloju  20 cm.  
 -  Betoniranje kletnih obodnih sten v slojih največ 35 cm, pri vibriranju vselej revibriramo 
tudi vrhnji del niţje leţečega sloja. 
 -  Opaţ zidov se sme odstraniti v starosti 3 dni. 
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-  Za nego obodnih zidov v vročem ali hladnem vremenu priporočam kemijsko membrano. Ta 
omogoča tudi eventualno kasnejše pleskanje sten brez odstranjevanja. Kemijsko membrano se 
nanese takoj po odstranitvi opaţa. 
 
Klasične ostale zahteve za izvedbo »bele kadi« 
-  Zaščitni sloj nad armaturo obsega minimalno 40 mm, na vsakem mestu pa mora znašati 
dejansko izvedeni zaščitni betonski sloj minimalno 25 mm. 
-  Preboji skozi obodne vodotesne elemente potekajo le pravokotno na površino in z dodatno 
tesnitvijo. 
-  Kakovost betona je: C 25/30 po SIST EN 206-1, vodotesen beton (PV-II po SIST 1026), z 
omejenim krčenjem. Zato mora biti beton zamešan s čim manj cementa in vode, kar pogojuje 
smotrno uporabo hiperplastifikatorja in EF pepela.  
-  Beton za obodne zidove ima še kristalizacijski dodatek »Xypex admix«, ki zagotavlja 
zvišano tesnost betona in boljše »samoceljenje« razpok. 
-   Obvezna stalna kontrola konsistence betona poteka med vgrajevanjem. 
- Vgrajevanje betona poteka brez daljših prekinitev ali čakanja polnih vozil z betonom na 
razkladanje. 
- Prosti pad betona je največ 1 m. Gumijasto cev črpalke ali posode za beton je potrebno 
potiskati v opaţ. Če betoniramo s posodo, je treba uporabiti posodo z vsaj 2-metrsko 
gumijasto cevjo, odpiranje posode  izvaja ali ročno delavec, ki stoji na posebnem platoju na 
posodi, ali pa električno z daljinsko komando. 
 
Problem sidrnih gred in glav 
Sidrne grede oziroma glave sider za zaščito gradbene jame, ki segajo v 30 cm debeline 
obodnega zidu, je moţno pred vgrajevanjem betona tudi odstraniti. Sidrna greda je namreč v 
nivoju gornje kleti. Poleg obodne stene bo gradbeno jamo razpirala še stropna plošča nad 
spodnjo kletjo. Če pa horizontalna sidrna greda ostane, priporočam, da se nanjo namesti sloj 5 
cm stiropora, da se ne bi pri pričakovanih posedkih objekta na gredo »obesila« obodna stena. 
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Beton 
Beton je treba pred začetkom praznjenja na gradbišču še intenzivno premešati s polnimi obrati 
avtomešalca vsaj 1 minuto. Med praznjenjem iz transportnega vozila ali posode je treba beton 
ves čas vizualno kontrolirati. Praznjenje je treba ustaviti, če beton ţe po presoji ni normalen. 
Sme se vgraditi le beton, ki ni starejši od dveh ur. Če je temperatura betona med vgrajevanjem  
≤ +15° C, je dovoljeno vgraditi beton do treh ur po pripravi. Ob vgrajevanju sme imeti beton 
temperaturo med +5 in +25º C. 
Vibriranje 
Med vibriranjem se lahko zgodi, da  iglo pritisnemo ob armaturno palico, kar prepoznamo po 
nepravilnih udarcih igle in po hrupu. V tem primeru je treba iglo takoj umakniti od armature, 
ker bi sicer tako lahko pomaknili armaturno palico s svoje lege, neugodno je tudi zbiranje 
manjvredne malte ob vibrirajočih palicah armature. Če pa se vibriranje armature prenese v 
sosednji sloj betona, ki je ţe začel vezati, a še nima velike trdnosti, beton ob vibrirajoči palici 
popoka, s tem pa uničimo statično potrebni stik armature in betona in zaščito armature pred 
rjavenjem, ki jo nudi sprijeti beton. Še več, ko vibrirajoča palica razriva beton, nastanejo 
prazni kanali, po katerih voda zlahka prodira skozi betonski element. 
Tekoča kontrola na gradbišču 
Poteka po naslednjem zaporedju:  
-  identificiranje, da se dovaţa pravi beton in pregleduje dobavnice, 
-  meritve lastnosti sveţega betona (temperatura, konsistenca), 
- odvzem vzorcev za kontrolo lastnosti vezanega betona (trdnost, odpornost proti prodoru 
vode), 
- beleţenje podatkov oziroma  dogodkov,  ki lahko vplivajo na kakovost izvedenih betonskih 
elementov. 
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5  SPREMLJANJE IN ANALIZA 
5.1 Analiza odstopanj med posameznimi fazami 
V  preteklem letu 2008 so se izvajala arheološka izkopavanja na celotnem gradbišču 
stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna. Izkopavanja so se pričela v januarju in zaključila 
konec novembra 2008. S projektom se je predvidevala manjša površina za arheološka 
izkopavanja na SZ delu med Karlovško cesto in Zvonarsko ulico. Predvidevanja se niso 
uresničila, kajti najdbe so se vrstile druga za drugo in s tem se je večala površina arheološkega 
izkopavanja. Tako se je načrtovani termin podaljšal s treh na enajst mesecev. Po končanem 
arheološkem izkopavanju se je gradnja nadaljevala z izkopom gradbene jame ter sidranjem 
pilotne stene. Sidra na juţnem delu objekta niso vsa prijela. Predviden je bil poseg v dve kleti 
ob predpostavki,  da so dejanski pogoji boljši od predvidevanj. S poskusom odkopa druge 
kleti se je stanovanjski objekt na Prijateljevi ulici začel posedati. Gradnja je bila prekinjena v 
februarju 2009 in prekinitev traja še sedaj. Med prekinitvijo se je spremenil objekt v eno 
kletno garaţo, zasnova stanovanj se je spremenila.  
V času arheoloških izkopavanj je potekala tudi prodaja stanovanjskih in poslovnih prostorov 
objekta Tribuna, z rokom vselitve konec novembra leta 2010. Konec junija 2008 je bila 
prekinjena prodaja stanovanj in poslovnih prostorov. Razlog za prekinitev prodaje je bila 
nemogoča napoved časa trajanja arheoloških izkopavanj. V času prodaje je bilo sklenjenih 
osem predpogodb za večja,  tri - ali štirisobna stanovanja. 
5.1.1   Zasnova 
 V letu 2009 se je izdelala zasnova s 76 prostornimi stanovanjskimi enotami in 8 poslovnimi 
lokali v nadstropju s pogledom na Karlovško cesto. Večina eno in dvosobnih stanovanj se je  
preoblikovala v večja, tri - in štirisobna stanovanja. Stanovanja v pritličju, usmerjena na sever 
in s pogledom v atrij, so se spremenila v shrambe stanovalcev. Z zasnovo shramb v pritličju 
se je sprostil celoten prostor, namenjen shrambam v kleti. Glede na povečanje tri - in 
štirisobnih stanovanj se je zmanjšala potreba po parkirnih mestih. V garaţi se je s kroţno 
ploščadjo in shrambo avtomobilov po višini zadostilo številu potrebnih parkirnih mest. Kletna 
  
 
 
Ţvab, L. 2010. Analiza projekta izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta TRIBUNA.                      64 
Dipl. nal.-VSŠ izredni Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo 
 
garaţa je v sredini tlorisa delno poglobljena za shrambo avtomobilov, imenovano je 
kombinirano dvigalo z 62 parkirnimi mesti, 10 parkirnih mest je dviţno odvisnih, 80 
parkirnih mest je normalnih v kletni etaţi. Skupno število parkirnih mest je 152, kar 
zagotavlja po dve parkirni mesti na stanovanje. Poslovni prostori imajo 8 parkirnih mest 
zunaj. Po novem projektu je dodanih nekaj novih kolesarnic v kleti in pritličju, skladno z 
novim pravilnikom, ki je stopil nedavno v veljavo. 
5.1.2   Projektiranje 
S pregledom nove zasnove projekta se je izvršila sprememba, kot nakazuje opis v sami 
zasnovi. Vse spremembe so vrisane v popravljene projekte  PGD, PZI, izdelan je tudi nov 
popis del. 
5.2 Priprava na gradnjo 
5.2.1   Razpis   
V razpisu za oddajo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, ko gre za spremembe projekta, 
se razpiše samo dela, ki so zahtevana s projektom. Kot pri predhodnem razpisu je potrebno 
pridobiti tri ponudbe ali več. 
5.2.2   Podjemna  pogodba  
 Z izbranimi podizvajalci se sklenejo podjemne  pogodbe ali aneksi k pogodbi. Nepotrebne 
pogodbe se sporazumno razveljavi. Pogodba zajema vrsto del in pogodbeno vrednost, 
kvaliteto, rok izvedbe in jamstvo, varščine, varstvo pri delu, prekinitev pogodbe  itd. 
5.2.3   Gradbeno dovoljenje  
Za spremembe, nastale v projektu, je bilo potrebno pridobiti dopolnitev gradbenega 
dovoljenja.  
 5.2.4   Gradnja   
Gradnja objekta pomeni izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključuje pa tudi 
montaţo napeljav in opreme. Nadzor izvaja organizacija, ki je  registrirana za to dejavnost in 
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ima potrebne strokovne kadre. Strokovni nadzor nad gradnjo objekta opravlja nadzorni organ. 
To je lahko samo en strokovnjak ali pa večje število strokovnjakov za različna dela. Obseg 
nalog nadzornega organa zajema  kakovost izvršenih del, količino izvedenih del, izvajanje 
dogovorjenih rokov izgradnje. 
5.2.5    Sledenje terminskemu planu 
Osnovni terminski plan kateri predvideva dokončanje vseh del 21. 10. 2010. Ker pa prekinitev 
še vedno traja,  je nemogoče napovedati dokončanje del. Okvirni termini aktivnosti so odvisni 
od pridobitve novega gradbenega dovoljenja. Predviden začetek del je prva polovica 2010, 
pregled in prevzem investicije pa v začetku leta 2012. Sama vselitev je predvidena za prvo 
polovico leta 2012. 
Preglednica 4: Okvirni terminski plan - nadaljevanje po prekinitvi 
 
AKTIVNOST OBDOBJE ODSTOPANJA 
Pripravljalna  dela 05/2007 - 02/2008  
Izdelava projektne dokumentacije PGD 05/2007 - 04/2008  
Izdelava projektne  dokumentacije PZI  06/2007  
Upravno dovoljenje za poseg v prostor 08/2007 - 09/2007  
Začetek del 08/2007  
Prekinitev del 02/2009 Novo 
Ponovni pričetek  del 02/2010 Novo 
Pregled in prevzem investicije 01/2012 2 leti, 3 mesece 
Predaja  v uporabo 06/2012 2 leti, 6 mesecev 
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5.3       Finančno vrednotenje po spremembi projekta 
S slabim oprijemom sider na juţnem delu gradbene jame se je ob izkopu kleti začel posedati 
stanovanjski blok na Prijateljevi ulici. Gradbena inšpekcija je ustavila gradnjo ter investitorju 
naloţila sanacijo prizadetega območja. Stanovalci bloka na Prijateljevi ulici so investitorja 
toţili ter na prvostopenjskem sodišču dobili toţbo s prepovedjo nadaljevanja gradnje. 
Investitor je s pritoţbo na drugostopenjskem sodišču dosegel razveljavitev sodbe 
prvostopenjskega sodišča. Sodišče prve stopnje je naloţilo investitorju sanacijo gradbene 
jame in nastale škode na objektu. Pojavila se je dilema: 
- sanirati juţno steno gradbene jame ter prizadetega objekta in prodati projekt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- izvesti zasip gradbene jame; 
- spremeniti projekt tako, da bo zadostil vsem pogojem.  
Izdelava druge kleti bi povečala stroške izgradnje za 16 %.  Zasnova se je spremenila zaradi 
finančnega rizika izgradnje druge kleti. Druga klet odpade, podaljšat je potrebno ţe 
izgotovljene pilote za 3–4 m1 , odvisno od odbitja glave pilota. Strošek se poveča zaradi 
nabave kroţne ploščadi za shrambo avtomobilov po višini, ki se uredi v prvi kleti s 
poglobitvijo v osrednjem delu. Shrambe prej locirane v kleti se selijo v pritličje, kjer so bila 
prej projektirana stanovanja, usmerjena na sever in s pogledom v atrij. Stanovanja se povečajo 
in jih je tako manj. Vse spremembe je potrebno na novo izrisati in pridobiti novo gradbeno 
dovoljenje. 
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Rekapitulacija plusov in minusov spremenjenega projekta 
-  Nabava kroţne ploščadi za shrambo avtomobilov po višini     -      450.000,00 € 
-  Odpade druga garaţa klet ………………………………….   +    1.090.000,00 € 
-  Sprememba projekta (novi projekt)………………………...    -      102.000,00 € 
-  Pridobitev novega spremenjenega gradbenega dovoljenja ...    -        12.300,00 € 
-  Podaljševanje pilotov………………………………………. -      200.000,00 € 
 Skupaj:                                                                                         +     325.700,00 € 
 
Vrednotenje samo objekta po spremembi - brez DDV (objekt je cenejši) 
-  Prvo finančno vrednotenje objekta ……………………………….   +  20.062.629,84 EUR 
-  Spremenjen projekt, plusi in minusi…………………………………..    - 325.700,00 EUR 
Vrednost objekta po spremembi:                                                   19.736.929,84 EUR 
 
Drugo finančno vrednotenje projekta 
Zemljišče                               Arheologi                        Gradbena jama                  Objekt                   
3.630.445,66  EUR            1.241.645,91 EUR         1.510.549,51 EUR       19.736.929,84 EUR 
SKUPAJ :                                                                                                     26.119.570,92 EUR 
20 %   DDV                                                                                                     5.223.914,18 EUR 
SKUPAJ Z  DDV :                                                                                       31.343.485,10 EUR 
 
NETTO CENA  BREZ  DDV: 
26.119.570,92 EUR : 9.920,32 m
2
 = 2.632,93 EUR/ m
2
 
PRODAJNA CENA        3.450,00 EUR/m
2
 + DDV.  
 
IZRAČUN ODSTOTKA OD PRODAJE: 3.450,00 EUR/m2 : 2.632,93 EUR/m2 = 1,31 % 
PREDVIDEN  DONOS  NA VLOŢENI  KAPITAL  JE  31 %. 
PREDVIDEN  ODSTOTEK  ZASLUŢKA  OD  LASTNE  IZVEDBE  JE  9 %. 
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S spremembo projekta se je donos od prodaje zmanjšal na 31 %. Zasluţek od lastne izvedbe je 
9 %. Vzroka za zmanjšanje sta daljši potek arheoloških izkopavanj ter enoletna prekinitev del 
na objektu. 
Pregled vrednosti na obravnavanem  projektu 
Prvo vrednotenje projekta (vrednost brez DDV) 
             10.732,40  m
2
 *3.450,00 €/ m2 =  37.025.400,00 € 
Drugo vrednotenje projekta ( vrednost brez  DDV ) 
               9.920,32  m
2
 * 3.450,00 €/ m2 = 34.225.104,00 € 
Vrednost spremenjenega projekta je manjša od prvotnega za 2.800.296,00 
€. 
Stroški izgradnje se z vsemi vplivi povečajo za 6,8 % na m2. 
2.632,93 EUR/ m
2
 : 2.464,15 EUR/ m
2
 = 1,068  % 
Struktura stroškov in dinamika financiranja po stalnih cenah (z DDV) sta sledeč: 
Viri  financiranja (mio €) 
 
 
Grafikon  2:  Okvirni plan financiranja – nadaljevanje po prekinitvi
[mio €] 
[mio €] 
[mio €] 
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-  Grafikon stroškov in prejemkov – brez  DDV-ja. 
 
Grafikon  3:  Graf stroškov in prejemkov 
  
  
 
 
Ţvab, L. 2010. Analiza projekta izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta TRIBUNA.                      70 
Dipl. nal.-VSŠ izredni Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo 
 
6  ZAKLJUČEK 
Pred nakupom zemljišča smo izdelali predhodne študije, s katerimi smo za dotično zemljišče 
primerjali skladnost s prostorskimi akti. Izveden je bil finančni izračun upravičenosti 
investicije, z idejnim projektom je bila izdelana groba ocena investicije ter predvidel se je 
dobiček. Ocenjena vrednost je pokazala smotrnost investicije. S projektom zamujamo dve leti 
iz objektivnih razlogov, predvsem zaradi arheoloških izkopavanj in posedanja objekta na 
Prijateljevi ulici. Pred nadaljevanjem smo ponovno analizirali projekt. Projekt sofinancira 
komercialna banka, ki je skupaj z investitorjem analizirala stanje projekta, spremenjeno 
finančno konstrukcijo, vpliv globalne finančne krize in njeno trajanje. Skupna ugotovitev je, 
da se projekt nadaljuje in zaključi ter nazadnje proda z ocenjenim manjšim dobičkom. Izgubo 
dohodka z vidika investitorja za dobo dveh let bi pokrivali s predpostavko, da imamo delo in 
na projektu lahko zaposlimo določeno število naših zaposlenih. V času največje krize naj bi 
do konca januarja leta 2012 dokončali gradnjo ter do prve polovice leta 2012 prodali končana 
stanovanja. Predvideva se, da bo v dveh letih prodana ali dana v najem večina praznih 
stanovanj na ostalih projektih po Ljubljani. Druge gradnje se v času krize ne bodo začele. 
Predvideva se pomanjkanje in povpraševanje po stanovanjih, še posebej v bliţini centra 
mesta. S prodaja stanovanj pričnemo v prvi polovici leta 2010. Prodajna cena stanovanj  naj 
bi ostala na predhodnem nivoju, to je 3.450,00 EUR /m
2 
+DDV. 
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VIRI   
1.  Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o graditvi objektov – ZGO – 1B, Ur. list RS, št. 
126/2007: številka odloka 003-02-4/2007 z dne: 27. 12. 2007 
2.  Pravilnik o projektni dokumentaciji – Ur. list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008, zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov – ZGO – 1B, Ur. list RS, št. 
126/2007: številka odloka 003-02-4/2007 z dne: 27. 12. 2007 
3.  Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta – Ur. list RS, št. 91/2003 z 
dne 19. 9. 2003, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov – ZGO – 1B, 
Ur. list RS, št. 126/2007: številka odloka 003-02-4/2007 z dne: 27. 12. 2007 
4.  Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih 
5.  Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja 
dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču – Ur. list RS,št. 
66/2004. 
6.  Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) – Ur. list RS, št. 
18/2004. 
7.  Pšunder, M.1987: Ekonomika gradbene proizvodnje, Maribor, Tehniška fakulteta VTO 
gradbeništvo, Univerza v Mariboru, 
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PRILOGE 
1.  Rekapitulacija predračuna  
2.  Okvirni terminski plan 
3.  Terminski plan izgradnje 
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REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA 
          
STANOVANJSKO-POSLOVNEGA  OBJEKTA   TRIBUNA 
LJUBLJANA 
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Predračun:                     SPO  Tribuna Ljubljana                                     
                                                                                                                                        Stran    1 
                              REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA 
0. PRIPRAVLJALNA, ZAKLJUČNA DELA, REŢIJA G.                   1.162.716,77 € 
PRIPRAVLJALNA, ZAKLJUČNA DELA                                                     376.222,77 €  
REŢIJA  GRADBIŠČA                                                                                     786.494,00 € 
1. RUŠITVENA  DEL                                                                                    215.132,00 € 
 
1. RUŠITVENA  DELA                                                                                  215.132,00 € 
 
2. ZAŠČITA GRADBENE JAME S SIDRANIMI AB PILOTI             1.510.549,51 € 
      A.   ZAŠČITA  GRADBENE  JAME – KONSTRUKTOR, d. o. o.                 776.475,28 € 
B.  ZAŠČITA   GRADBENE  JAME – INKLINOMETRI                                 41.108,75 €            
      C.  ZAŠČITA   GRADBENE  JAME – Kraški zidar, d. o. o.                           692.965,48 € 
      3.   ARHEOLOŠKE  RAZISKAVE                                                            1.241.645,91 € 
      3.   ARHEOLOŠKE     RAZISKAVE                                                            1.241.645,91 €  
     4.    GRADBENA   DELA                                                                              8.668.968,61 € 
     A.    ZEMELJSKA   DELA                                                                                977.179,46 € 
     B.    TESARSKA      DELA                                                                                807.547,48 € 
     C.     BETONSKA     DELA                                                                            3.213.115,22 € 
     Č.     PILOTIRANJE                                                                                        1.721.926,15 € 
     D.     ZIDARSKA     DELA                                                                             1.917.112,60 € 
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Predračun:                     SPO  Tribuna Ljubljana                                      
                                                                                                                                        Stran    2 
                                 REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA                          
E.     PROMETNA  UREDITEV                                                                                 9.898,89 € 
F.  ODTOČNA KANALIZACIJA PLUVIA                                                             22.188,82 € 
5.  OBRTNIŠKA DELA                                                                                      5.457.901,67 € 
A. VETROLOVI                                                                                                     100.757,69  € 
B.  KORITA ZA ROŢE TERAS  3. NADSTROPJA                                              111.588,92 € 
C.  VHOD V GARAŢO                                                                                             43.347,38 €                             
 Č.  OGRAJA 3. N  NA TERASI                                                                             169.706,00€  
D. HITROTEKOČA  VRATA                                                                                   22.000,00 € 
E.  POŢARNA DRSNA VRATA V GARAŢI                                                          32.200,00 € 
F.  DVIGALA                                                                                                          162.235,39 € 
G. VHODNA VRATA STANOVANJ IN OBLOGE                                              136.342,46 € 
H. NOTRANJA VRATA – STANOVANJA                                                           221402,31 € 
I.  VRATA – SERVISI                                                                                            120.451,10 € 
J. NOTRANJA  VRATA – JEDRA                                                                         149.142,00 € 
K. OKNA – SPODNJE LAMELE                                                                           388.436.00 € 
L. POŢARNE OGRAJE PRED ZASTEKLITVAMI SPODNJI                             101.475,00 € 
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Predračun:                     SPO  Tribuna  Ljubljana                                    
                                                                                                                                        Stran    3 
                                 REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA                          
 
M.  TRANSFORMATORSKA POSTAJA                                                                18.867,50 € 
N. JEDRA INSTALACIJSKIH  JAŠKOV                                                                82.750,00 € 
O. STOPNIŠČE  DUPLEKS  STANOVANJ                                                            41.645,10 € 
P. STEKLENE FASADE OB STOPNIŠČNIH  JEDRIH                                         71.694,00 € 
Q. ODVODNJAVANJE METEORNE VODE                                                           1.093,14 € 
R. ZUNANJI  PODEST JEDER – PROSTOR ZA KLIME                                     304560,80 € 
S. ODGRAJE V JEDRIH                                                                                           47.928,00 € 
Š. OKNA – ZGORNJE LAMELE                                                                           516.734,00 € 
T. ZASTEKLITEV  SV-e  FASADE                                                                       208.497,40 € 
U. KONTAKTNA FASADA SPODNJIH LAMEL                                                130.298,50 € 
V. KONZOLNI BALKONI SPODNJIH LAMEL                                                    24.366,48 € 
Z. LOŢE SPODNJIH LAMEL                                                                                  11.777,87 € 
Ţ. STEKLENI NADSTREŠKI SPODNJIH LAMEL                                                39.640,00 € 
X. ALU POLICE FASADE                                                                                     531.727,03 € 
Y. BALKONI NA FASADAH SV-e, JV-e ZGORNJIH LAMEL                          325.458,68 € 
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Predračun:                     SPO  Tribuna Ljubljana                                     
                                                                                                                                      Stran    4 
                                 REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA                          
 
W.   LOŢE ZGORNJIH LAMEL                                                                           52.464,91 € 
A1.  OBLOGE  INSTALACIJSKIH  JAŠKOV, KLEPARSKA                         164.990,08 € 
A2.  RAZNA  OBRTNIŠKA  DELA                                                                    13.125,00 € 
A3.  MAVČNO KARTONASTA  DELA                                                           168.152,95 € 
A4.  KERAMIČARSKA  DELA                                                                         100.536,30 € 
A5.  KAMNOSEŠKA DELA                                                                               279.139,56 € 
A6.  PODPOLAGALSKA  DELA                                                                       374.118,73 € 
A7.  SLIKOPLESKARSKA DELA                                                                     189.201,39 € 
6.   KRAJINSKA  ARHITEKTURA                                                                773.576,32 € 
1.   PREDDELA                                                                                                       1.239,20 € 
2.  VRTNARSKA  DELA                                                                                    135.869,81 € 
3.  OPREMA                                                                                                        259.314,62 € 
4.  GRADBENA  DELA                                                                                      146.226,94 € 
5.   TLAKI                                                                                                            186.445,75 € 
6.  RAZSVETLJAVA                                                                                                      0,00 € 
7.  NAMAKALNI  SISTEMI                                                                                 17.480,00 € 
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 Predračun:                     SPO  Tribuna  Ljubljana                                 
                                                                                                                                       Stran    5 
                                 REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA                          
 
8. VODNI MOTIVI                                                                                            27.000,00 € 
7.  ELEKTROINSTALACIJE                                                                    1.573.968,98 € 
A.  STANOVANJA KLASIČNA GRADNJA                                                  152.129,73 € 
B.  STANOVANJA,  INTELIGENTNA  INSTALACIJA                               796.663,08 € 
C.  SKUPNA RABA KLETI  (GARAŢA)                                                        345.663,10 € 
D.  SKUPNA RABA,  HODNIKI                                                                      232.296,11 € 
E.  DEA                                                                                                                20.912,94 € 
F .  STRELOVOD                                                                                                26.304,02 € 
8.   STROJNE  INSTALACIJE                                                                     1.348.829,71 € 
A. OGREVANJE                                                                                                 155.255,41 € 
B.  PLINSKA INSTALACIJA                                                                            302.085,36 € 
C.  PREZRAČEVANJE                                                                                       222.159,89 € 
Č.  SPLIT  SISTEM                                                                                             165.125,69 € 
D.  VODOVODNA  INSTALACIJA                                                                  504.203,36 € 
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Predračun:                     SPO  Tribuna Ljubljana                                      
                                                                                                                                        Stran    6 
                                 REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA                          
 
9.   KOMUNALNI   PRIKLJUČKI                                                                      127.098,59 € 
A.   KANALIZACIJA                                                                                                14.983,43 € 
B.   KANALIZACIJA POD PLOŠČO                                                                                0,00 € 
C.   PLIN                                                                                                                      7.070,11 € 
D.  TK                                                                                                                        25.455,11 €                                                             
E.   ELEKTRO                                                                                                           65.953,49 € 
F.   VODOVOD                                                                                                       501.075,42 € 
A. KANALIZACIJA                                                                                                153.694,71 € 
B. PLIN                                                                                                                      43.822,77 € 
C. TK                                                                                                                          30.725,96 € 
D. JAVNA  RAZSVETLJAVA                                                                                 24.801,35 €             
E. ELEKTRO  ELEKTROKABELSKA  KANALIZACIJA                                  142.901,25 € 
F. VODOVOD                                                                                                         105.129,38 € 
11.  UREDITEV  DOSTOPNIH  IN INTERVENCIJSKIH  POTI                   233.361,76 € 
A.  TESARSKA ULICA                                                                                          156.515,97 €  
 
  
 
 
Ţvab, L. 2010. Analiza projekta izgradnje stanovanjsko-poslovnega objekta TRIBUNA.                       
Dipl. nal.-VSŠ izredni Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo 
 
Predračun:                     SPO  Tribuna  Ljubljana                                    
                                                                                                                                       Stran    7 
                                 REKAPITULACIJA  PREDRAČUNA                          
 
B.  ZVONARSKA ULICA                                                                                        46.845,80 € 
C.  INTERVENCIJSKA  POT                                                                                   30.000,00 € 
 
SKUPAJ  VSA  DELA                                                                                      22.814.825,26 € 
DAVEK NA DODANO  VREDNOST      20 %                                                  4.562.965,07 € 
 
VREDNOST  PREDRAČUNA  Z  DAVKOM   €                                          27.377.790,33 € 
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 OKVIRNI  TERMINSKI  PLAN 
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TERMINSKI  PLAN  IZGRADNJE 
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